

২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (কাজ/Work) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন	মোট = ৮৯০২০.৭২
সরকারী এনটিটির নাম ও কোড	বিসিআইসি, ২২০০৫৭৪০০	জিওবি = ৮৯০২০.৭২
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	কনভারশন অব ওয়েট প্রসেস টু ড্রাই প্রসেস অব সিসিসিএল প্রকল্প	নিজস্ব অর্থ = ০০.০০
২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিভিশনে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ১৭০৮৭.০০		

ক্র. স. নং	ভিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Work)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগাতার আওতান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সরপত্র আহবান	সরপত্র খোলা	সরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	Renovation of Water Treatment Plant (Demineralization Unit)	লট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮০.০০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১								১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			
১৯								২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	
২	Renovation & Overhauling of Boiler & STG	লট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০০.০০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১								১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			
১৯								২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	
৩	Replacement of Existing piping of the factory	লট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭০.০০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১								১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			
১৯								২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	
							৪৫০.০০										

বিদ্রূপ প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারী ১৬ হতে শুরু করে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। LSTK ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাদের কাজ চলমান রয়েছে।

(Signature)

(Signature)

২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (মালামাল/Goods) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ৮২০০০.৭২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	বিসিআইসি, ২২৪০৫৭৪০০	জিওবি = ৮২০১০.৭২
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	কনভারশন অব ওয়েট প্রসেস টু ড্রাই প্রসেস অব সিসিসিএল প্রকল্প	নিজস্ব অর্থ=০০.০০
২০২১-২২ অর্থ বছরের এতিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ১৭০৮৭.০০		

প্যা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের কনি (মালামাল/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ										
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগাতা র আইবান (প্রযোজ্য ফেড্রে)	দরপত্র আইবান	দরপত্র খোলার	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
১	অপিস্টার ও স্থাপত্য	সংখ্যা	৪	আর এফকিট	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	জ্ঞানক্ আরিখ		০৭.০২.২০২১	১৪.০২.২০২১	১৪.০২.২০২১	১৪.০২.২০২১	১৪.০২.২০২১	১৪.০২.২০২১		১৪.০২.২০২১	
								জ্ঞানক্ দিন			০৭	০১	০১	০১	০১		১০	
								প্রকৃত দিন										
২	আসবাব খর	লট	০১	আর এফকিট	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	জ্ঞানক্ আরিখ		১৪.০২.২০২১	২১.০২.২০২১	২১.০২.২০২১	২১.০২.২০২১	২১.০২.২০২১	২১.০২.২০২১		২১.০২.২০২১	
								জ্ঞানক্ দিন			০৭	০১	০১	০১	০১		১০	
								প্রকৃত দিন										
৪	Laboratory Equipment	লট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭০.০০	জ্ঞানক্ আরিখ		১৪.০২.২০২১	১৪.০২.২০২১	১৪.০২.২০২১	১৭.০২.২০২১	১৭.০২.২০২১	১৭.০২.২০২১		১৭.১১.২০২১	
								জ্ঞানক্ দিন			১৪	০৪	০১	১০	০১		০০	
								প্রকৃত দিন										
০৫	এয়ার কুলার ২,০০ টন	নং	২	আর এফকিট	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৫০	জ্ঞানক্ আরিখ		১০.১০.২০২১	১৭.১০.২০২১	১৭.১০.২০২১	১৭.১০.২০২১	১৭.১০.২০২১	১৭.১০.২০২১		১৭.১১.২০২১	
								জ্ঞানক্ দিন			০৭	০১	০১	০১	০১		১০	
								প্রকৃত দিন										
								প্রকৃত দিন										
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৭৭.৫০											

Jr

M

২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (সেবা/Service) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মহালায়/বিভাগ	শিল্প মহালায়	প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ৮৯০১০.৭২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	বিসিআইসি, ২২৪০৫৭৪০০	জিওবি = ৮৯০১০.৭২
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	কনভারশন অব ওয়েট প্রসেস টু ড্রাই প্রসেস অব সিসিসিএল প্রকল্প	নিজস্ব অর্থ = ০০.০০
২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) ৪ মোট ১৭০৮৭.০০		

প্যা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা/Service)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রারম্ভিত বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ										
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আবেদন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
১	কনসালটেন্সী	জন মাস	৩৬		প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০০.০০	প্রারম্ভ তারিখ	নিয়োগকৃত কনসালটেন্ট এর কাজের অগ্রগতি অনুযায়ী পরিশোধ করা হবে।									০১-১১-২০২০
							২০০.০০	প্রারম্ভ দিন										
							২০০.০০	প্রকৃত দিন										
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							২০০.০০											


০১.০৭.২১

পাতা-৩/৩


A F M Abdul Bari
Project Director
Conversion of Wet Process to
Dry Process of CCCL Project
BCIC