

২০২১-২২ অর্থবছরের প্রকল্পভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা (work plan) ছক

সংস্থা: বিসিআইসি  
 প্রকল্পের নাম: আর সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৫ (পেচ) টি নতুন বাজার পোস্তম নির্মাণ (৫য় সাপ্তাহিক)  
 প্রকল্পের মেয়াদ কাল: জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২২  
 প্রকল্পের প্রাপ্তির ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ৫৪৫০০.১৯, যেটি স্থানীয় মুরা-৫৪৫০০.১৯, প্রকল্প সাহায্যে-  
 মুরা ২০২১ পাঠ্য প্রকল্পভিত্তিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ৩০০০৭.৭৬ মেট্রি, স্থানীয় মুরা-৩০০০৭.৭৬, প্রকল্প সাহায্যে-  
 ২০২১-২২ অর্থবছরে এটিপিসি ব্যয় (লক্ষ টাকায়): মেট্রি: ৭০০০.০০ স্থানীয় মুরা-৭০০০.০০, প্রকল্প সাহায্যে-

[লক্ষ টাকায়]

অংশের নাম	সংরক্ষিত/প্রকল্পভিত্তিক/প্রাপ্তির ব্যয়	মুরা ২০২১/পাঠ্য/প্রকল্পভিত্তিক/প্রাপ্তির ব্যয়	২০২১-২২ অর্থবছরে এটিপিসি ব্যয় সাপ্তাহিক কর্ম পরিকল্পনা															
			২০২১-২২ অর্থবছরে এটিপিসি ব্যয় সাপ্তাহিক কর্ম পরিকল্পনা				জুলাই ২০২১ টি মাসের লক্ষ্যমাত্রা				আগস্ট ২০২১ টি মাসের লক্ষ্যমাত্রা				সেপ্টেম্বর ২০২১ টি মাসের লক্ষ্যমাত্রা			
			একক/লক্ষ টাকায়/সাপ্তাহিক	মোট	বিলম্ব (বিশিষ্ট/সাপ্তাহিক)	অতিরিক্ত	প্রকল্প সাহায্য	একক/লক্ষ টাকায়/সাপ্তাহিক	মোট	বিলম্ব (বিশিষ্ট/সাপ্তাহিক)	অতিরিক্ত	প্রকল্প সাহায্য	একক/লক্ষ টাকায়/সাপ্তাহিক	মোট	বিলম্ব (বিশিষ্ট/সাপ্তাহিক)	অতিরিক্ত	প্রকল্প সাহায্য	
ক) রাস্তার ব্যয়																		
কর্মকর্তাদের মুরা বেতন	২১২.০৫	১৪২.৭০		৪৫.০০	৪৫.০০	০.০০	১.১৭	১.১৭	০.০০	১.১৭	১.১৭	০.০০	১.১৭	১.১৭	০.০০	১.১৭	১.১৭	০.০০
কর্মচারীদের মুরা বেতন	৪১.৪০	৫৬.৯১		১.৬০	১.৬০	০.০০	১.৬০	১.৬০	০.০০	১.৬০	১.৬০	০.০০	১.৬০	১.৬০	০.০০	১.৬০	১.৬০	০.০০
জায়গার ভাড়া	০.৬০	০.৬০		০.১২	০.১২	০.০০	০.০২	০.০২	০.০০	০.০২	০.০২	০.০০	০.০২	০.০২	০.০০	০.০২	০.০২	০.০০
শিক্ষা ভাড়া	১.০৪	০.৯৯		০.২০	০.২০	০.০০	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০৫	০.০৫	০.০০
বাড়ি ভাড়া ভাড়া	১২৭.৯৬	৮২.১৯		৩০.০০	৩০.০০	০.০০	৪.০০	৪.০০	০.০০	৪.০০	৪.০০	০.০০	৪.০০	৪.০০	০.০০	৪.০০	৪.০০	০.০০
উপস্থাপনা ভাড়া	১৪.৫০	১০.০৪		৪.০০	৪.০০	০.০০	০.৬৭	০.৬৭	০.০০	০.৬৭	০.৬৭	০.০০	০.৬৭	০.৬৭	০.০০	০.৬৭	০.৬৭	০.০০
টেলিফোন ভাড়া	০.১০	০.০৪		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
টিকিট ভাড়া	০.৭০	০.৪০		০.১৫	০.১৫	০.০০	০.০৪	০.০৪	০.০০	০.০৪	০.০৪	০.০০	০.০৪	০.০৪	০.০০	০.০৪	০.০৪	০.০০
ফিটনেস ভাড়া	৬৬.১৮	২০.৫৮		৮.০০	৮.০০	০.০০	১.০৫	১.০৫	০.০০	১.০৫	১.০৫	০.০০	১.০৫	১.০৫	০.০০	১.০৫	১.০৫	০.০০
কমিউনিকেশন ভাড়া	৭১.৫০	৩০.০৭		১৭.১০	১৭.১০	০.০০	১.৮৭	১.৮৭	০.০০	১.৮৭	১.৮৭	০.০০	১.৮৭	১.৮৭	০.০০	১.৮৭	১.৮৭	০.০০
উপস্থাপনা ভাড়া	৪৭.১৮	৫১.৪৫		১৪.০০	১৪.০০	০.০০	১.৩৫	১.৩৫	০.০০	১.৩৫	১.৩৫	০.০০	১.৩৫	১.৩৫	০.০০	১.৩৫	১.৩৫	০.০০
প্রথম ভাড়া (বিভিন্ন)	২.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
অতিরিক্ত বাজার ভাড়া	১০.০০	৬.৪২		৪.০০	৪.০০	০.০০	০.৬৭	০.৬৭	০.০০	০.৬৭	০.৬৭	০.০০	০.৬৭	০.৬৭	০.০০	০.৬৭	০.৬৭	০.০০
শ্রমি বিচক্ষণ	১.৭০	১.০০		০.৬৭	০.৬৭	০.০০	০.১৫	০.১৫	০.০০	০.১৫	০.১৫	০.০০	০.১৫	০.১৫	০.০০	০.১৫	০.১৫	০.০০
জানুয়ারি ভাড়া	৫৬.০০	০.১৭		৪.০০	৪.০০	০.০০	০.১০	০.১০	০.০০	০.১০	০.১০	০.০০	০.১০	০.১০	০.০০	০.১০	০.১০	০.০০
সহকারী ভাড়া	১১.০০	১১.৪৫		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ক্রিডিট	১.০০	১.৪৭		০.৪০	০.৪০	০.০০	০.০৭	০.০৭	০.০০	০.০৭	০.০৭	০.০০	০.০৭	০.০৭	০.০০	০.০৭	০.০৭	০.০০
অতিরিক্ত	৫৪.০০	৫১.৪৫		১.৪০	১.৪০	০.০০	০.৪২	০.৪২	০.০০	০.৪২	০.৪২	০.০০	০.৪২	০.৪২	০.০০	০.৪২	০.৪২	০.০০
জানুয়ারি ব্যয়	১৪.০০	৪.৬৭		০.০০	০.০০	০.০০	০.৪০	০.৪০	০.০০	০.৪০	০.৪০	০.০০	০.৪০	০.৪০	০.০০	০.৪০	০.৪০	০.০০
সহকারী ভাড়া	১৪০.৬০	১১০.৭৭		৪০.০০	৪০.০০	০.০০	৬.৬৭	৬.৬৭	০.০০	৬.৬৭	৬.৬৭	০.০০	৬.৬৭	৬.৬৭	০.০০	৬.৬৭	৬.৬৭	০.০০
অতিরিক্ত শ্রমিক	১.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
অর্থ সাপ্তাহিক	১০.০০	০.০০		৪.০০	৪.০০	০.০০	০.৬০	০.৬০	০.০০	০.৬০	০.৬০	০.০০	০.৬০	০.৬০	০.০০	০.৬০	০.৬০	০.০০
মিস্ত্রি	১০.০০	০.৪০		১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
পানি	১.০০	০.০০		০.১৫	০.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ইন্টারনেট	১.৪০	০.৬৪		০.১০	০.১০	০.০০	০.০১	০.০১	০.০০	০.০১	০.০১	০.০০	০.০১	০.০১	০.০০	০.০১	০.০১	০.০০
ভাড়া/সুবিধার	১.০০	০.১০		০.১০	০.১০	০.০০	০.০১	০.০১	০.০০	০.০১	০.০১	০.০০	০.০১	০.০১	০.০০	০.০১	০.০১	০.০০
টেলিফোন	১.০০	০.৪৭		০.১৫	০.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**২০২১-২২ অর্থবছরের প্রকল্পভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা (work plan) ছক**

সংস্থা: বিলিয়ার্ডসি

প্রকল্পের নাম: পল্লী পরিদর্শন ও বিতরণ সুবিধার জন্য বেঙ্গল গিল্ডিং কোম্পানী লিমিটেড (বেঙ্গল) টি নতুন বাথার পোমটিন নির্মাণ (২য় পর্যায়বিত্ত)

প্রকল্পের মেয়াদ কাল: জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২২

প্রকল্পের প্রাকল্পিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ৪৪৪০০.০০, যেটি স্থানীয় মুদ্রা-৪৪৪০০.০০, প্রকল্প সাহায্য-

জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রাপ্ত/প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ০০২০৭.৭৬, যেটি স্থানীয় মুদ্রা-০০২০৭.৭৬, প্রকল্প সাহায্য-

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রতিশ্রুতি ব্যয় (লক্ষ টাকায়): মেই- ৭০০০.০০ স্থানীয় মুদ্রা-৭০০০.০০, প্রকল্প সাহায্য-

(লক্ষ টাকায়)

অঙ্গকের নাম	অনুসন্ধানিত/সিপিআর/প্রকল্পিত ব্যয়	জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রাপ্ত/প্রকল্পিত ব্যয়	২০২১-২২ অর্থবছরে প্রতিশ্রুতি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				মুদ্রা ২০২১ ইং মাসের লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২১ ইং মাসের লক্ষ্যমাত্রা				মেই ২০২১ ইং মাসের লক্ষ্যমাত্রা			
			অর্থিক লক্ষ্যমাত্রা				কার্যিক লক্ষ্যমাত্রা				কার্যিক লক্ষ্যমাত্রা				কার্যিক লক্ষ্যমাত্রা			
			মেই	জিআই (বিলিয়ার্ডসি)	জিআই	অন্যান্য	মেই	জিআই (বিলিয়ার্ডসি)	জিআই	অন্যান্য	মেই	জিআই (বিলিয়ার্ডসি)	জিআই	অন্যান্য	মেই	জিআই (বিলিয়ার্ডসি)	জিআই	অন্যান্য
<b>ক) রাজস্ব ব্যয়</b>																		
অফিস ভাড়া	৭৮.০০	৪৮.০০	১৬.০০	৩২.০০	০.০০	০.১৭	০.১৭	০.০০		০.১৭	০.১৭	০.০০		০.১৭	০.১৭	০.০০		
বিজ্ঞাপন	২০.০০	০.০০	২০.০০	২০.০০	০.০০	২.০০	২.০০	০.০০		২.০০	২.০০	০.০০		২.০০	২.০০	০.০০		
ভিডিও	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		
সাইনবোর্ড ফি	১৫.০০	০.০০	১৫.০০	১৫.০০	০.০০	২.৬০	২.৬০	০.০০		২.৬০	২.৬০	০.০০		২.৬০	২.৬০	০.০০		
নিবন্ধন ফি	৬০.৭১	২.৯৫	৪২.০০	৪২.০০	০.০০	৬.৯২	৬.৯২	০.০০		৬.৯২	৬.৯২	০.০০		৬.৯২	৬.৯২	০.০০		
ট্রেডিং ফি	২৪২.০৫	৪০.৪২	২০.০০	২০.০০	০.০০	২৪.১০	২৪.১০	০.০০		২৪.১০	২৪.১০	০.০০		২৪.১০	২৪.১০	০.০০		
পরিদর্শন ব্যয়	৪.০০	২.০০	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		
ফটোকপি	১২.০০	৪.২৭	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		
মানবসম্পদী হার	০.৭০	০.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		
কমিউন	২০.০০	২.৬৫	৪.০৫	৪.০৫	০.০০	০.৭০	০.৭০	০.০০		০.৭০	০.৭০	০.০০		০.৭০	০.৭০	০.০০		
ভ্রমণ ব্যয়	৫৫.০০	২২.২২	২০.০০	২০.০০	০.০০	৫.০০	৫.০০	০.০০		৫.০০	৫.০০	০.০০		৫.০০	৫.০০	০.০০		
কম্পিউটার সামগ্রী	৪.০০	২.৪৭	১.০০	১.০০	০.০০	০.১৭	০.১৭	০.০০		০.১৭	০.১৭	০.০০		০.১৭	০.১৭	০.০০		
মুদ্রণ ও বাথার	২.০০	০.৭৭	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		
ইলেক্ট্রিক্যাল	২.০০	০.০০	০.১০	০.১০	০.০০	০.০২	০.০২	০.০০		০.০২	০.০২	০.০০		০.০২	০.০২	০.০০		
পেশনালি	৮.০০	০.১৫	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		
ব্যবসায়িক ভ্রমণ	১০.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		
<b>বিশেষকর সেরা ও সুশাসনিক</b>	<b>৭২৭.৮০</b>	<b>১১০.২৭</b>	<b>২০৬.০০</b>	<b>২০৬.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>২২.৬৭</b>	<b>২২.৬৭</b>	<b>০.০০</b>		<b>২২.৬৭</b>	<b>২২.৬৭</b>	<b>০.০০</b>		<b>২২.৬৭</b>	<b>২২.৬৭</b>	<b>০.০০</b>		
স্বাস্থ্য	১৫.০০	২.৫৫	১০.০০	১০.০০	০.০০	১.৬৭	১.৬৭	০.০০		১.৬৭	১.৬৭	০.০০		১.৬৭	১.৬৭	০.০০		
অনুষ্ঠান/উৎসব	৪২.০০	৪.২২	৪৫.০০	৪৫.০০	০.০০	৭.০০	৭.০০	০.০০		৭.০০	৭.০০	০.০০		৭.০০	৭.০০	০.০০		
চিকিৎসা ব্যয়	২.০০	০.০০	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		
ভবন/সেবার	২.০০	০.১৫	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		
কম্পিউটার সেবার	২.০০	০.০০	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		
অফিস সরঞ্জাম সেবার	০.০০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		
বুখি উন্নয়ন	৮.০০	২.১০	৪.১০	৪.১০	০.০০	০.১৭	০.১৭	০.০০		০.১৭	০.১৭	০.০০		০.১৭	০.১৭	০.০০		
<b>মেই রাজস্ব ব্যয়</b>	<b>১১৫১.৫৭</b>	<b>২০৭০.০২</b>	<b>৬০৬.০০</b>	<b>৬০৬.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>১০৬.৫০</b>	<b>১০৬.৫০</b>	<b>০.০০</b>		<b>১০৬.৫০</b>	<b>১০৬.৫০</b>	<b>০.০০</b>		<b>১০৬.৫০</b>	<b>১০৬.৫০</b>	<b>০.০০</b>		

*Spays*

**২০২১-২২ অর্থবছরের প্রকল্পভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা (work plan) স্বাক্ষর**

সংস্থা: বিকিআইসি

প্রকল্পের নাম: সাহ সাহাফান ও বিজনে সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১০ (দশ) টি নতুন বাকস খোলাইন নির্মাণ (২য় পর্যায়)

প্রকল্পের মেয়াদ কাল: জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১

প্রকল্পের প্রারম্ভিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ৫৫০.০০.০০, মোট স্থায়ী মূল্য-৫৫০.০০.০০, প্রকল্প সাহাফা:

জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পভিত্তিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ৫০২.০৭.৭৬ (মোট, স্থায়ী মূল্য-৩০২.০৭.৭৬, প্রকল্প সাহাফা:

২০২১-২২ অর্থবছরে এটিমিলি ব্যয় (লক্ষ টাকায়): মোট- ১০০০.০০ স্থায়ী মূল্য-১০০০.০০, প্রকল্প সাহাফা-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কর্মের নাম	অনুসন্ধানিত ভিত্তিক প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম	জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পভিত্তিক ব্যয়	২০২১-২২ অর্থবছরে এটিমিলি ব্যয় অনুসরণে প্রকল্পভিত্তিক বিবরণ				১ম প্রকল্প											
				২০২১-২২ অর্থবছরে এটিমিলি ব্যয়				জুলাই ২০২১-ইং মাসের লক্ষ্যমাত্রা				আগস্ট ২০২১-ইং মাসের লক্ষ্যমাত্রা				সেপ্টেম্বর ২০২১-ইং মাসের লক্ষ্যমাত্রা			
				মোট	অর্থ	বিজ্ঞান (বিত্তিক/বিত্তিক)	অন্যান্য	মোট	অর্থ	বিজ্ঞান (বিত্তিক/বিত্তিক)	অন্যান্য	মোট	অর্থ	বিজ্ঞান (বিত্তিক/বিত্তিক)	অন্যান্য	মোট	অর্থ	বিজ্ঞান (বিত্তিক/বিত্তিক)	অন্যান্য
১)	মূলধন ব্যয়																		
	১০টি বাকস খোলাইন নির্মাণ	৫৫০.০০.০০	৩৯৮.৩৭.০০	৬০০০.০০	০.০০	৬০০০.০০		১৫০০.০০	০.০০	১৫০০.০০		১৫০০.০০	০.০০	১৫০০.০০		১৫০০.০০	০.০০	১৫০০.০০	
	সাইট অফিস নির্মাণ ও স্ট্রাকচার অফিস ডেকেসেশন myBU	৫০.০০	২৬.৭৮	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
	কম্পিউটার ও সফটওয়্যার (সিয়ার্কেট ও সাইট অফিস)	২৯.০০	৯.১৮	২৯.০০	২৯.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
	সহায়ক কম্পিউটার ও টেলিফোনযোগ্য সরঞ্জাম	১৪০.০০	০.০০	৭০.০০	৭০.০০	০.০০		১০.০০	১০.০০	০.০০		১০.০০	১০.০০	০.০০		১০.০০	১০.০০	০.০০	
	অফিস সরঞ্জাম (সিয়ার্কেট ও সাইট অফিস)	৫০.০০	২.৬২	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
	স্বাস্থ্যকর (সিয়ার্কেট ও সাইট অফিস)	২০৬.৯২	১০.৭১	২০.০০	২০.০০	০.০০		১৫.০০	১৫.০০	০.০০		১৫.০০	১৫.০০	০.০০		১৫.০০	১৫.০০	০.০০	
	কেন্দ্রীয়িক সরঞ্জামাদি	১০৬.৪০	০.০০	১০৬.০০	১০৬.০০	০.০০		১০.০০	১০.০০	০.০০		১০.০০	১০.০০	০.০০		১০.০০	১০.০০	০.০০	
	ক্রান্তিকালিক সরঞ্জামাদি	৫৪.২৬	০.০০	১৮.৬২	১৮.৬২	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
	স্টেরিলাইজেশন প্যানেল	৬৬.১০	০.০০	৪৬.০০	৪৬.০০	০.০০		১.৬৭	১.৬৭	০.০০		১.৬৭	১.৬৭	০.০০		১.৬৭	১.৬৭	০.০০	
	ভূমি অর্জন	১১০০.০০	১১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
	উপরে বর্ণিত মূলধন ব্যয়:	৪৯১০.০০	১৬৯০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০		১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০		১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০		১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০	
২)	মিডিক্যাল কন্সাল্টেটিং	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
৩)	প্রাইম কন্সাল্টেটিং	১১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):	৫৪১০.০০	১৬৯০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০		১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০		১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০		১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০	

*(Signature)*

সহকারী প্রকৌশলী (পূর)

*(Signature)*

*(Signature)*

এ.কে.এম হাবিবুল্লাহ  
প্রকল্প পরিচালক

**২০২১-২২ অর্থবছরের প্রকল্পাতিথিক কর্ম পরিকল্পনা (work plan) হকঃ**

সংস্থাঃ বিপিসইসি

প্রকল্পের নামঃ "সার সারেকম ও বিভিন্ন সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১০ (দশ) টি নতুন বাসার সেতুগঠন নির্মাণ (১ম পর্যায়ক্রম)"

প্রকল্পের মেয়াদ কালঃ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২২

প্রকল্পের প্রাথমিক বায় (লক্ষ টাকায়)ঃ ৫৪৫০০.৯৬, যেটি- স্থানীয় মুদ্রা- ৪৪৫০০.৯৬, প্রকল্প সহায়্য-

মুদ্রা ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পাতিথিক বায় (লক্ষ টাকায়)ঃ যেটি-৩৩৩৩৭.৭৯, স্থানীয় মুদ্রা- ৩৩৩৩৭.৭৯, প্রকল্প সহায়্য-

২০২১-২২ অর্থবছরে এটিপিসি সহায়্য (লক্ষ টাকায়)ঃ যেটি- ৭০০০.০০, স্থানীয় মুদ্রা- ৭০০০.০০ প্রকল্প সহায়্য-

(লক্ষ টাকায়)

অংশের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরে এটিপিসি সহায়্য অধীনে কর্মসিদ্ধির বিবরণ				১০ প্রকল্প															
	মোট লক্ষ্যমাত্রা (ট. টনমাস, কি. মি. বা ধার ইত্যাদি)	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা				আগস্ট ২০২১ ইং মাসের লক্ষ্যমাত্রা				সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং মাসের লক্ষ্যমাত্রা				অক্টোবর ২০২১ ইং মাসের লক্ষ্যমাত্রা						
		মোট	নিম্ন (বৈশিষ্ট্যবহি)	শিটবি	স্বল্প সহায়্য	মোট লক্ষ্যমাত্রা (ট. টনমাস, কি. মি. বা ধার ইত্যাদি)	মোট	নিম্ন (বৈশিষ্ট্যবহি)	শিটবি	প্রকল্প সহায়্য	মোট লক্ষ্যমাত্রা (ট. টনমাস, কি. মি. বা ধার ইত্যাদি)	মোট	নিম্ন (বৈশিষ্ট্যবহি)	শিটবি	স্বল্প সহায়্য	মোট লক্ষ্যমাত্রা (ট. টনমাস, কি. মি. বা ধার ইত্যাদি)	মোট	নিম্ন (বৈশিষ্ট্যবহি)	শিটবি	প্রকল্প সহায়্য
ক) রাষ্ট্রীয় সেতু																				
কর্মকর্তাদের মূল বেতন		৫৫.০০	৫৫.০০	০.০০		৯.২৭	৯.২৭	০.০০		৯.২৭	৯.২৭	০.০০		৯.২৭	৯.২৭	০.০০		৯.২৭	৯.২৭	০.০০
কর্মকর্তাদের মূল বেতন		২.৯০	২.৯০	০.০০		১.৬০	১.৬০	০.০০		১.৬০	১.৬০	০.০০		১.৬০	১.৬০	০.০০		১.৬০	১.৬০	০.০০
যাত্রার ব্যয়		০.১২	০.১২	০.০০		০.০২	০.০২	০.০০		০.০২	০.০২	০.০০		০.০২	০.০২	০.০০		০.০২	০.০২	০.০০
শিক্ষা ব্যয়		০.২০	০.২০	০.০০		০.০৫	০.০৫	০.০০		০.০৫	০.০৫	০.০০		০.০৫	০.০৫	০.০০		০.০৫	০.০৫	০.০০
বাড়ি ভাড়া ব্যয়		৩০.০০	৩০.০০	০.০০		৫.০০	৫.০০	০.০০		৫.০০	৫.০০	০.০০		৫.০০	৫.০০	০.০০		৫.০০	৫.০০	০.০০
চিকিৎসা ব্যয়		৪.০০	৪.০০	০.০০		০.৬৭	০.৬৭	০.০০		০.৬৭	০.৬৭	০.০০		০.৬৭	০.৬৭	০.০০		০.৬৭	০.৬৭	০.০০
টেলিফোন ব্যয়		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
ট্রেনিং ব্যয়		০.২৫	০.২৫	০.০০		০.০৫	০.০৫	০.০০		০.০৫	০.০৫	০.০০		০.০৫	০.০৫	০.০০		০.০৫	০.০৫	০.০০
বিভিন্নরাজ্য ব্যয়		১.০০	১.০০	০.০০		১.০০	১.০০	০.০০		১.০০	১.০০	০.০০		১.০০	১.০০	০.০০		১.০০	১.০০	০.০০
অভিযুক্ত ব্যয়		২১.২০	২১.২০	০.০০		২.১৭	২.১৭	০.০০		২.১৭	২.১৭	০.০০		২.১৭	২.১৭	০.০০		২.১৭	২.১৭	০.০০
ইউএস ব্যয়		২৪.০০	২৪.০০	০.০০		২.০০	২.০০	০.০০		২.০০	২.০০	০.০০		২.০০	২.০০	০.০০		২.০০	২.০০	০.০০
প্রশাসন ব্যয় (ফিল্ড)		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
অতিরিক্ত কাজের ব্যয়		৪.০০	৪.০০	০.০০		০.৬৭	০.৬৭	০.০০		০.৬৭	০.৬৭	০.০০		০.৬৭	০.৬৭	০.০০		০.৬৭	০.৬৭	০.০০
প্রতি বিদ্যমান		০.১৭	০.১৭	০.০০		০.১০	০.১০	০.০০		০.১০	০.১০	০.০০		০.১০	০.১০	০.০০		০.১০	০.১০	০.০০
অপারেশন ব্যয়		৫.০০	৫.০০	০.০০		০.১০	০.১০	০.০০		০.১০	০.১০	০.০০		০.১০	০.১০	০.০০		০.১০	০.১০	০.০০
সরাসরি ব্যয়		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
ক্রয়		০.৪০	০.৪০	০.০০		০.০৭	০.০৭	০.০০		০.০৭	০.০৭	০.০০		০.০৭	০.০৭	০.০০		০.০৭	০.০৭	০.০০
অভিযুক্ত		২.৫০	২.৫০	০.০০		০.৪২	০.৪২	০.০০		০.৪২	০.৪২	০.০০		০.৪২	০.৪২	০.০০		০.৪২	০.৪২	০.০০
অপারেশন ব্যয়		৫.০০	৫.০০	০.০০		০.৫০	০.৫০	০.০০		০.৫০	০.৫০	০.০০		০.৫০	০.৫০	০.০০		০.৫০	০.৫০	০.০০
যানবাহন ব্যয়		৪০.০০	৪০.০০	০.০০		৬.৬৭	৬.৬৭	০.০০		৬.৬৭	৬.৬৭	০.০০		৬.৬৭	৬.৬৭	০.০০		৬.৬৭	৬.৬৭	০.০০
অতিরিক্ত শ্রমিক		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
অতিরিক্ত সরঞ্জাম		৫.০০	৫.০০	০.০০		০.১০	০.১০	০.০০		০.১০	০.১০	০.০০		০.১০	০.১০	০.০০		০.১০	০.১০	০.০০
বিদ্যুৎ		২০.০০	২০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
পানি		০.১০	০.১০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
ইন্টারনেট		০.১০	০.১০	০.০০		০.০১	০.০১	০.০০		০.০১	০.০১	০.০০		০.০১	০.০১	০.০০		০.০১	০.০১	০.০০
স্বাস্থ্য/কুটির		০.১০	০.১০	০.০০		০.০১	০.০১	০.০০		০.০১	০.০১	০.০০		০.০১	০.০১	০.০০		০.০১	০.০১	০.০০
টেলিফোন		০.১০	০.১০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**২০২১-২২ অর্থবছরের প্রকল্পািতমিক কর্ম পরিকল্পনা (work plan) ছকঃ**

সংস্থাঃ বিকিআইটি

প্রকল্পের নামঃ "সব সংরক্ষণ ও বিকলে সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১০ (দশ) টি নতুন বছার জোড়াম নির্মাণ (২য় সাপোর্টিভ)"

প্রকল্পের মেয়াদ কালঃ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১

প্রকল্পের প্রাথমিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ ৫৪৫০০.১২, মেট্রি- স্থায়ী মূল্য- ৫৪৫০০.১২, প্রকল্প সাহায্যঃ

জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমসঞ্চিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ মেট্রি-৫০২০৭.১৬, স্থায়ী মূল্য- ৩০২০৭.১৬, প্রকল্প সাহায্যঃ

২০২১-২২ অর্থবছরে এতিমিপি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ মেট্রি- ৭০০০.০০, স্থায়ী মূল্য- ৭০০০.০০ প্রকল্প সাহায্যঃ

(লক্ষ টাকায়)

অঙ্কের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরে কর্মসম্পন্ন ব্যয়ঃ অনুসৃত কর্মসম্পন্ন বিস্তারন				২য় প্রকল্প												
	ক্রমিক লক্ষ্যসমূহ	২০২১-২২ ইং সালের কর্মসম্পন্ন			২০২১-২২ ইং সালের কর্মসম্পন্ন				২০২১-২২ ইং সালের কর্মসম্পন্ন				২০২১-২২ ইং সালের কর্মসম্পন্ন				
		মেট্রি	নিরক্ষ (বিকিআইটি)	জিআই	সকল সাহায্য	মেট্রি	নিরক্ষ (বিকিআইটি)	জিআই	সকল সাহায্য	মেট্রি	নিরক্ষ (বিকিআইটি)	জিআই	সকল সাহায্য	মেট্রি	নিরক্ষ (বিকিআইটি)	জিআই	সকল সাহায্য
ক) প্রকল্প ব্যয়																	
অফিস ভাড়া	১৬.০০	১৬.০০	০.০০		০.১৭	০.১৭	০.০০		০.১৭	০.১৭	০.০০		০.১৭	০.১৭	০.০০		
বিজ্ঞাপন	২৪.০০	২৪.০০	০.০০		২.৪০	২.৪০	০.০০		২.৪০	২.৪০	০.০০		২.৪০	২.৪০	০.০০		
মিষ্টি	০.৪০	০.৪০	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		
মাইকেল ডি	২৪.০০	২৪.০০	০.০০		২.৪০	২.৪০	০.০০		২.৪০	২.৪০	০.০০		২.৪০	২.৪০	০.০০		
নিরক্ষ ডি	৪১.৪০	৪১.৪০	০.০০		৪.১২	৪.১২	০.০০		৪.১২	৪.১২	০.০০		৪.১২	৪.১২	০.০০		
টেলিঃ ডি	৯৪.০০	৯৪.০০	০.০০		৯.৪০	৯.৪০	০.০০		৯.৪০	৯.৪০	০.০০		৯.৪০	৯.৪০	০.০০		
পরিবহন ব্যয়	২.০০	২.০০	০.০০		০.২০	০.২০	০.০০		০.২০	০.২০	০.০০		০.২০	০.২০	০.০০		
ফটোকপি	২.০০	২.০০	০.০০		০.২০	০.২০	০.০০		০.২০	০.২০	০.০০		০.২০	০.২০	০.০০		
মাসিকভাড়া মাস	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		
কমিষন	৪.০৪	৪.০৪	০.০০		০.৭০	০.৭০	০.০০		০.৭০	০.৭০	০.০০		০.৭০	০.৭০	০.০০		
ভ্রমণ ব্যয়	২০.০০	২০.০০	০.০০		২.০০	২.০০	০.০০		২.০০	২.০০	০.০০		২.০০	২.০০	০.০০		
কম্পিউটার সামগ্রী	১.০০	১.০০	০.০০		০.১৭	০.১৭	০.০০		০.১৭	০.১৭	০.০০		০.১৭	০.১৭	০.০০		
জুতা ও পোশাক	০.৪০	০.৪০	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		
বৈদ্যুতিক	২.০০	২.০০	০.০০		০.২০	০.২০	০.০০		০.২০	০.২০	০.০০		০.২০	০.২০	০.০০		
অন্যান্য প্রকৃতি ভ্রম	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		
বিশেষক সেবা ও সুপারিশন	১০৬.০০	১০৬.০০	০.০০		১০.৬৭	১০.৬৭	০.০০		১০.৬৭	১০.৬৭	০.০০		১০.৬৭	১০.৬৭	০.০০		
সম্প্রতি	১০.০০	১০.০০	০.০০		১.০৭	১.০৭	০.০০		১.০৭	১.০৭	০.০০		১.০৭	১.০৭	০.০০		
অনুষ্ঠান/সম্মেলন	৪৪.০০	৪৪.০০	০.০০		৭.০০	৭.০০	০.০০		৭.০০	৭.০০	০.০০		৭.০০	৭.০০	০.০০		
চিকিৎসা ব্যয়	০.৪০	০.৪০	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		
ফান্ডিং	০.৪০	০.৪০	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		
কম্পিউটার	০.৪০	০.৪০	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		
অফিস সরঞ্জাম	০.৪০	০.৪০	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		০.০৬	০.০৬	০.০০		
পুঁজি উন্নয়ন কাজ	০.১০	০.১০	০.০০		০.১৭	০.১৭	০.০০		০.১৭	০.১৭	০.০০		০.১৭	০.১৭	০.০০		
মোট প্রকল্প ব্যয়	৬০১.০০	৬০১.০০	০.০০		৬০.৬০	৬০.৬০	০.০০		৬০.৬০	৬০.৬০	০.০০		৬০.৬০	৬০.৬০	০.০০		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**২০২১-২২ অর্থবছরের প্রকল্পভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা (work plan) হকঃ**

সংস্থা: বিনিসইটি

প্রকল্পের নাম: "শার পরবেশ ও বিকল্প সুবিধার জন্য বেঙ্গল বিজি ডেলতা ১০ (ডেল) টি লুকু বাতার পোডাটন নির্মাণ (২য় অংশবিশিষ্ট)"

প্রকল্পের মেয়াদ কাল: জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১

প্রকল্পের প্রারম্ভিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ০৪৪০০.২২, মেট্রি- স্থায়ী: মুদ্রা- ০৪০০০.২২, প্রকল্প সাহায্য-


জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়): মেট্রি-০০২০৭.৭৬, স্থায়ী: মুদ্রা- ০০২০৭.৭৬, প্রকল্প সাহায্য-

২০২১-২২ অর্থবছরে অধিষ্টিপত্র বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়): মেট্রি- ৭০০০.০০, স্থায়ী: মুদ্রা- ৭০০০.০০ প্রকল্প সাহায্য-


(লক্ষ টাকায়)

অংশের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরে অধিষ্টিপত্র বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পভিত্তিক বিবরণ															
	জানুয়ারি ২০২১ ইং মাসের লক্ষ্যসীমা				ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং মাসের লক্ষ্যসীমা				মার্চ মাস ২০২১ ইং মাসের লক্ষ্যসীমা				ডিসেম্বর ২০২১ ইং মাসের লক্ষ্যসীমা			
	টেক লক্ষ্যসীমা (ট্রি, কি.মি. সংখ্যা ইত্যাদি)	অর্থিক লক্ষ্যসীমা	শ্রমিক	সর্বমোট সাহায্য	টেক লক্ষ্যসীমা (ট্রি, কি.মি., সংখ্যা ইত্যাদি)	অর্থিক লক্ষ্যসীমা	শ্রমিক	সর্বমোট সাহায্য	টেক লক্ষ্যসীমা (ট্রি, কি.মি., সংখ্যা ইত্যাদি)	অর্থিক লক্ষ্যসীমা	শ্রমিক	সর্বমোট সাহায্য	টেক লক্ষ্যসীমা (ট্রি, কি.মি., সংখ্যা ইত্যাদি)	অর্থিক লক্ষ্যসীমা	শ্রমিক	সর্বমোট সাহায্য
<b>খ) মূলধন ব্যয়</b>																
১০টি বাতার পোডাটন নির্মাণ		৬০০০.০০	০.০০	৬০০০.০০		১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০		১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০		১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০
সাইট অফিস নির্মাণ ও বিদ্যুৎ অফিস ডেভেলপমেন্ট		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
কম্পিউটার ও অ্যান্ড্রয়েস (বিদ্যুৎ ও সাইট অফিস)		১৭.০০	১৭.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
অফিস, কম্পিউটার ও টেলিফোনযোগ্য সরঞ্জাম		৭২.০০	৭২.০০	০.০০		১২.০০	১২.০০	০.০০		১২.০০	১২.০০	০.০০		১২.০০	১২.০০	০.০০
অফিস সরঞ্জাম (বিদ্যুৎ ও সাইট অফিস)		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
সাইফার (বিদ্যুৎ ও সাইট অফিস)		৬০.০০	৬০.০০	০.০০		১৪.০০	১৪.০০	০.০০		১৪.০০	১৪.০০	০.০০		১৪.০০	১৪.০০	০.০০
বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি		১২৬.০০	১২৬.০০	০.০০		১৬.০০	১৬.০০	০.০০		১৬.০০	১৬.০০	০.০০		১৬.০০	১৬.০০	০.০০
অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি		১০.০০	১০.০০	০.০০		০.১০	০.১০	০.০০		০.১০	০.১০	০.০০		০.১০	০.১০	০.০০
সেইর সিস্টেম প্যানেল		৪৬.০০	৪৬.০০	০.০০		৭.৬৭	৭.৬৭	০.০০		৭.৬৭	৭.৬৭	০.০০		৭.৬৭	৭.৬৭	০.০০
ভূমি অধিগ্রহণ		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
<b>উপরে মূলধন ব্যয়:</b>		<b>৮০৬১.০০</b>	<b>৮০৬১.০০</b>	<b>৮০৬১.০০</b>		<b>১০৬০.১০</b>	<b>৬০.১০</b>	<b>১০৬০.০০</b>		<b>১০৬০.১০</b>	<b>৬০.১০</b>	<b>১০৬০.০০</b>		<b>১০৬০.১০</b>	<b>৬০.১০</b>	<b>১০৬০.০০</b>
<b>গ) অফিসস্থান কার্যক্রম</b>		<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>		<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>		<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>		<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>
<b>ঘ) গ্রাহক কার্যক্রম</b>		<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>		<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>		<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>		<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>
<b>সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):</b>		<b>৭০০০.০০</b>	<b>১০০০.০০</b>	<b>৮০০০.০০</b>		<b>১০৬০.১০</b>	<b>৬০.৬০</b>	<b>১০৬০.০০</b>		<b>১০৬০.১০</b>	<b>৬০.৬০</b>	<b>১০৬০.০০</b>		<b>১০৬০.১০</b>	<b>৬০.৬০</b>	<b>১০৬০.০০</b>

- যেহেতু প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২১ এ সমাপ্ত হবে, সেহেতু নির্মাণ কাজের কিল প্রদানের নিমিত্ত জিওবি খাতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ৬০০০.০০ লক্ষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- একইভাবে অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়া ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সেহেতু নিসিটিডি-৭১.০৬, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-৫০.৪০ অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি-১৫.৬৪, সেলার প্যানেল-১৮.২২, অফিস সরঞ্জাম-২৭.০০, কম্পিউটার ও অ্যান্ড্রয়েস ৭.০০ ও সাইফার-৪৬.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান করা প্রয়োজন।

  
সহকারী প্রকৌশলী (পুর)



  
২২/০৭/২০২১  
(এ.কে.এম. হাবিবুল্লাহ)  
প্রকল্প পরিচালক