

২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (কাজ/Work) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ৫৪৫৩৩.২৯
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	"সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার পোজাউন পুদাম নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" ২২৪১৪৭৮০০	জিওবি= ৪০৮২৯.৯৭
প্রকল্প/কাজ/ক্রমের নাম ও কোড	"সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার পোজাউন পুদাম নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" ২২৪১৪৭৮০০	নিজস্ব অর্থ=১৩৬৩৩.৩২
২০২১-২২ অর্থ বছরের এতিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) ৪ মোট ৭০০০.০০		

প্যা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জানা প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত বয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ										
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রবেশ ফেরে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্ম অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্ম নোটি সময়	চুক্তি অনুমোদী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
১	১০ টি বাফার পোজাউনে সিসিটিডি স্থাপন	সংখ্যা	১৩০	ওটিএম (স্বতন্ত্র)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	২৪৩.০৮	প্রাক আহবান		০৫-০৮-২০২১	০৫-০৯-২০২১	১৪-০৯-২০২১	২৪-০৯-২০২১	২৮-০৯-২০২১	০৪-১০-২০২১		০৯-১০-২০২১	
								প্রাক মিন				০৮	১১	০৩	০৮			১৮
								প্রকৃত মিন										
২	১০ টি বাফার পোজাউনে বৈশ্বিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	১৩ সাইট	ওটিএম (স্বতন্ত্র)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	২৬৫.৪০	প্রাক আহবান		০১-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০৯-০৯-২০২১	১০-৯-২০২১	১৫-০৯-২০২১	০১০-০৯-২০২১		০৯-১০-২০২১	
								প্রাক মিন				০৮	১০	০৩	০৮			১৫
								প্রকৃত মিন										
৩	১০ টি বাফার পোজাউনে গোশার পানের স্থাপন	কি. ওয়েট	৪৫.৫০	ওটিএম (স্বতন্ত্র)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	৬৩.২৯	প্রাক আহবান		০১-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০৯-০৯-২০২১	১০-৯-২০২১	১৫-০৯-২০২১	০১০-০৯-২০২১		০৯-১০-২০২১	
								প্রাক মিন				০৮	১০	০৩	০৮			১৫
								প্রকৃত মিন										
ক্রয়কৃত কাগজের মোট মূল্য							৩৭২.৭৭											

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (সেবা/Service) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ৫৪৫৩৩.২৯
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	"সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গুডাউন গুদাম নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" ২২৪১৪৭৮০০	ক্রিওবি= ৪০৮৯৯.৯৭
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	"সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গুডাউন গুদাম নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" ২২৪১৪৭৮০০	নিজস্ব অর্থ=১৩৬৩৩.৩২
২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) ৪ মোট ৭০০০.০০		

পা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জনা প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা/Service)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জনা অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	পূর্ণ কাজে সুশারতিনদের জন্য নিয়োজিত কনসালটেন্ট এর সেবাদ বর্ধিতকরণ।	মাস	০৬	এসএসএস (পুয়েট)	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৭৪.০০	প্রাক আহ্বি		১৪-০৭-২০২১	-	-	১৯-০৭-২০২১	২০-০৭-২০২১	২১-০৭-২০২১		২১-১১-২০২১
								প্রাক দিন				১৪	০১	০১		১৪-০	
								প্রকৃত দিন									
২	বৈদ্যুতিক কাজে সুশারতিনদের জন্য নিয়োজিত কনসালটেন্ট এর সেবাদ বর্ধিতকরণ।	মাস	০৬	এসএসএস (পুয়েট)	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১০.০০	প্রাক আহ্বি		১৪-০৭-২০২১	-	-	১৯-০৭-২০২১	২০-০৭-২০২১	২১-০৭-২০২১		২১-১১-২০২১
								প্রাক দিন				১৪	০১	০১		১৪-০	
								প্রকৃত দিন									
৩	প্রকৃত পরিচালক, প্রকল্পের কর্মসূচী/কর্মসূচী এবং কনসালটেন্ট হিসেবে জনা পাই সরবরাহের জন্য সীকারদের চুক্তি মেয়াদ বর্ধিতকরণ	সংখ্যা	৩	ডিপিএস	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১৯.০৫	প্রাক আহ্বি		১৪-০৪-২০২১	-	-	১৪-০৪-২০২১	১১-০৪-২০২১	০৪-০৪-২০২১		০৪-১১-২০২১
								প্রাক দিন				০৪	০২	০৩		০৪-১১	
								প্রকৃত দিন									
৪	আউটসোর্সিং ও ১৯ জন জনক নিয়োগের জন্য গঠিত ন নিয়োজিত সীকারদের চুক্তি মেয়াদ বর্ধিতকরণ	সংখ্যা	১৯	ডিপিএস	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৩২.৯২	প্রাক আহ্বি		১৪-০৪-২০২১	-	-	১৪-০৪-২০২১	০২-০৪-২০২১	০৪-০৪-২০২১		০৪-১১-২০২১
								প্রাক দিন				০৪	০২	০৪		০৪-১১	
								প্রকৃত দিন									
ক্রয়কৃত পদের মোট মূল্য							১০৭.০৪										

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ৫৪৫৩৩.২৯
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	"সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাকার পোতাউন গুদাম নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" ২২৪১৪৭৮০০	জিওবি = ৪০৮২২.২৭
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	"সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাকার পোতাউন গুদাম নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" ২২৪১৪৭৮০০	নিজস্ব অর্থ=১৩৬৩৩.০২
২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ৭০০০.০০		

পা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (মালামাল/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণে র সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	বিয়ারভী ও সাইট অফিসের জন্য কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	সংখ্যা	০০	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	২৫.০০	প্রাক্কারণ		০৯-০৯-২০২১	০৯-০৯-২০২১	১৭-০৯-২০২১	২৯-০৯-২০২১	০১-১০-২০২১	০৯-১০-২০২১		০১-১১-২০২১
								প্রাক্ক দিন			০০	০৮	১১	০৩	০৬		৮৩
								প্রকৃত দিন									
২	১০টি পোতাউনের জন্য অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	১১৭০	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	৩৪.২৯	প্রাক্কারণ		০১-০৮-২০২১	০১-০৮-২০২১	০৯-৮-২০২১	২০-৮-২০২১	২৩-০৮-২০২১	০১০-৮-২০২১		০১-১১-২০২১
								প্রাক্ক দিন			৩০	০৮	১১	০৩	০৬		১১৩
								প্রকৃত দিন									
৩	বিয়ারভী ও সাইট অফিসের জন্য অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	৪১	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	২৭.০৮	প্রাক্কারণ		১২-০৮-২০২১	১২-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	০১-০৯-২০২১	০৪-১০-২০২১	১২-১০-২০২১		০১-১১-২০২১
								প্রাক্ক দিন			৩০	০৮	১১	০৩	০৬		৮০
								প্রকৃত দিন									
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৮৬.৩৪										

* যেহেতু প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হবে, সেহেতু উক্ত সময়ের মধ্যে অনুমোদিত আর্ডিপিপি অনুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়া ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সেক্ষেত্রে সিসিটিডি ৭১.০৮, বৈশ্বাসিক সরঞ্জামাদি ৫০.৪০ অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি-১৫.৬৪, সোলার প্যানেল- ১৮.২২, অফিস সরঞ্জাম- ২৭.০০, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ৭.০০ ও ফার্নিচার খাতে ৪৬.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা প্রয়োজন।

সহকারী প্রকৌশলী (পুর)

২২/০৭/২০২১
প্রকল্প পরিচালক