

২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা (Work Plan)

সংস্থা: বিসিআইসি

প্রকল্পের নাম : সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ

প্রকল্পের মেয়াদকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকায়): ১৯৮৩০৩.৯৬, মোট ১৯৮৩০৩.৯৬, স্থানীয় মুদ্রা: ১৯৮৩০৩.৯৬, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়(লক্ষ টাকায়): ৩২২৪৩.৫৪


২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়): ১০০০০.০০, স্থানীয় মুদ্রা: ১০০০০.০০, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

(লক্ষ টাকা)

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি অনুসারে অঙ্গভিত্তিক বিভাজন			১ম প্রান্তিক								
			আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা(লক্ষ টাকা)			জুলাই ২০২২ মাসের লক্ষ্যমাত্রা			আগস্ট ২০২২ মাসের লক্ষ্যমাত্রা			সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসের লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
ক) আবর্তক অঙ্গসমূহ:														
৩১১১০১	কর্মকর্তাদের মূল বেতন	২৮৯.২১	২৫৮.৯২	১১৪.৮৮	১১৪.৮৮	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭		
৩১১২০১	কর্মচারীদের মূল বেতন	৩৪.০২	৫১.৮২	১২.৫১	১২.৫১	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪		
৩১১১৩	ভাতাদি	৫৩৭.০৩	৩২১.৭৮	১৫৪.৭৫	১৫৪.৭৫	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০		
৩২১১১	প্রশাসনিক ব্যয়	১৩৮.৬০	১৫২.৮৯	৩৬.৪০	৩৬.৪০	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩		
৩২২১১	ফি, চার্জ ও কমিশন	৪০.০০	৩১.৮৮	১৪.৩১	১৪.৩১	১.১৯	১.১৯	১.১৯	১.১৯	১.১৯	১.১৯	১.১৯		
৩২৪১১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলী	৩০.০০	৩২.৭৮	১০.০০	১০.০০	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩		
২১৪৩১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৪৫.০০	১৮.৮৬	১৫.০০	১৫.০০	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫		
৩২৫৫১	মুদ্রন ও মনিহারি	১৭.০০	১৭.১২	৩.২৫	৩.২৫	০.২৭	০.২৭	০.২৭	০.২৭	০.২৭	০.২৭	০.২৭		
৩২৫৬১	সাধারণ সরবরাহ	১৫.০০	৪.০৪	৭.০০	৭.০০	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮		
৩২৫৭১০১	পরামর্শক নিয়োগ (ডিজাইন)	৪০৬.২৪	৩২২.৩৪	৮৩.৯০	৮৩.৯০	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯		
৩২৫৭১০২	পরামর্শক নিয়োগ (সুপারভিশন)	২৩৪.০০	০.০০	২৩৪.০০	২৩৪.০০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০		
৩২৫৭৩	বিশেষ ব্যয়	১৫৫.০০	৮.৭৯	৫.০০	৫.০০	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২		
৩২৫৮১	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২২.০০	১৪.৩৪	৫.০০	৫.০০	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২		
	উপ-মোট(আবর্তক ব্যয়)	১৯৬৩.১০	১২৩৫.৫৬	৬৯৬.০০	৬৯৬.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০		
খ) মূলধন অঙ্গসমূহ:														
৪১১১২০১	৩৪টি বাফার গোডাউন নির্মাণ (ডিজিটাল সার্ভে, ডিজাইন, ভূমি উন্নয়ন, পাইলিং ওয়ার্ক, ফাউন্ডেশন ওয়ার্ক, স্টীল স্ট্রাকচার, বাউন্ডারি, এপ্রোচ রোড ড্রেন, আনসার ব্যারাক, অফিস বিল্ডিং, টৈবদাতিক কাজসহ)	১৩৯০৭০.৮২	০.০০	২২১৯.৩৩	২২১৯.৩৩	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪		
৪১১২০১	সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন	২০৩.৪০	১০০.০০	৮৪.৬৭	৮৪.৬৭	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬		
৪১১২১	গাড়ি ক্রয়	১৪০.০০	১৩৯.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪১১২২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৭৩.০০	৪.৫৭	১৮৫.০০	১৮৫.০০	৬১.৬৭	৬১.৬৭	৬১.৬৭	৬১.৬৭	৬১.৬৭	৬১.৬৭	৬১.৬৭		
৪১১২৩	অফিস সরঞ্জাম ও ফার্নিচার	২৪২.৬২	২৯.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪১৪১১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩৮৫৮৩.৩৯	৩০৭৩৩.৮৭	৬৮১৫.০০	৬৮১৫.০০	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২		
	উপ-মোট(মূলধন ব্যয়)	১৭৮৩১৩.২৩	৩১০০৭.৯৮	৯৩০৪.০০	৯৩০৪.০০	৮২১.৫৮	৮২১.৫৮	৮২১.৫৮	৮২১.৫৮	৮২১.৫৮	৮২১.৫৮	৮২১.৫৮		
গ)	ফিজিক্যাল কনটেন্জেন্সি	৩৬০৫.৫৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
ঘ)	প্রাইস কনটেন্জেন্সি	১৪৪২২.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) প্রকল্প ব্যয়:	১৯৮৩০৩.৯৬	৩২২৪৩.৫৪	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৮৭৯.৫৮	৮৭৯.৫৮	৮৭৯.৫৮	৮৭৯.৫৮	৮৭৯.৫৮	৮৭৯.৫৮	৮৭৯.৫৮		

৯৮

[Handwritten Signature]


 ইঞ্জিনিয়ার ইপি আমিন সরকার
 প্রকল্প পরিচালক
 সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
 ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
 বিসিআইসি, ঢাকা।

২/০

২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা (Work Plan)

সংস্থা: বিসিআইসি

প্রকল্পের নাম : সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ

প্রকল্পের মেয়াদকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকায়): ১৯৮৩০৩.৯৬, মোট ১৯৮৩০৩.৯৬, স্থানীয় মুদ্রা: ১৯৮৩০৩.৯৬, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়(লক্ষ টাকায়): ৩২২৪৩.৫৪

২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়): ১০০০০.০০, স্থানীয় মুদ্রা: ১০০০০.০০, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

(লক্ষ টাকা)

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি অনুসারে অঙ্গভিত্তিক বিভাজন											
			অর্থিক লক্ষ্যমাত্রা(লক্ষ টাকা)			অর্থিক লক্ষ্যমাত্রা(লক্ষ টাকা)			অর্থিক লক্ষ্যমাত্রা(লক্ষ টাকা)			অর্থিক লক্ষ্যমাত্রা(লক্ষ টাকা)		
			মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
ক) আবর্তক অঙ্গসমূহ:														
৩১১১০১	কর্মকর্তাদের মূল বেতন	২৮৯.২১	২৫৮.৯২	১১৪.৮৮	১১৪.৮৮	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭
৩১১২০১	কর্মচারীদের মূল বেতন	৩৪.০২	৫১.৮২	১২.৫১	১২.৫১	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪
৩১১৩	ভাতাদি	৫৩৭.০৩	৩২১.৭৮	১৫৪.৭৫	১৫৪.৭৫	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০
৩২১১১	প্রশাসনিক ব্যয়	১৩৮.৬০	১৫২.৮৯	৩৬.৪০	৩৬.৪০	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩
৩২২১১	ফি, চার্জ ও কমিশন	৪০.০০	৩১.৮৮	১৪.৩১	১৪.৩১	১.১৯	১.১৯	১.১৯	১.১৯	১.১৯	১.১৯	১.১৯	১.১৯	১.১৯
৩২৪১১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলী	৩০.০০	৩২.৭৮	১০.০০	১০.০০	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩
২১৪৩১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৪৫.০০	১৮.৮৬	১৫.০০	১৫.০০	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫
৩২৫৫১	মুদ্রন ও মনিহারি	১৭.০০	১৭.১২	৩.২৫	৩.২৫	০.২৭	০.২৭	০.২৭	০.২৭	০.২৭	০.২৭	০.২৭	০.২৭	০.২৭
৩২৫৬১	সাধারণ সরবরাহ	১৫.০০	৪.০৪	৭.০০	৭.০০	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮
৩২৫৭০১	পরামর্শক নিয়োগ (ডিজাইন)	৪০৬.২৪	৩২২.৩৪	৮৩.৯০	৮৩.৯০	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯
৩২৫৭১০২	পরামর্শক নিয়োগ (সুপারভিশন)	২৩৪.০০	০.০০	২৩৪.০০	২৩৪.০০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০
৩২৫৭৩	বিশেষ ব্যয়:	১৫৫.০০	৮.৭৯	৫.০০	৫.০০	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২
৩২৫৮১	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২২.০০	১৪.৩৪	৫.০০	৫.০০	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২
	উপ-মোট(আবর্তক ব্যয়)	১৯৬৩.১০	১২৩৫.৫৬	৬৯৬.০০	৬৯৬.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০
খ) মূলধন অঙ্গসমূহ:														
৪১১১২০১	৩৪টি বাফার গোডাউন নির্মাণ (ডিজিটাল সার্ভে, ডিজাইন, ভূমি উন্নয়ন, পাইলিং ওয়ার্ক, ফাউন্ডেশন ওয়ার্ক, স্টীল স্ট্রাকচার, বাউন্ডারি, এপ্রোচ রোড, ড্রেন, অনশার ব্যারাক, অফিস বিল্ডিং, বৈদ্যুতিক কাজসহ)	১৩৯০৭০.৮২	০.০০	২২১৯.৩৩	২২১৯.৩৩	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪
৪১১২০১	সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন	২০৩.৪০	১০০.০০	৮৪.৬৭	৮৪.৬৭	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬
৪১১২১	গাড়ি ক্রয়	১৪০.০০	১৩৯.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৭৩.০০	৪.৫৭	১৮৫.০০	১৮৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩	অফিস সরঞ্জাম ও ফার্নিচার	২৪২.৬২	২৯.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১৪১১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩৮৫৮৩.৩৯	৩০৭৩৩.৮৭	৬৮১৫.০০	৬৮১৫.০০	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২
	উপ-মোট(মূলধন ব্যয়)	১৭৮৩১৩.২৩	৩১০০৭.৯৮	৯৩০৪.০০	৯৩০৪.০০	৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২
	গ) ফিজিক্যাল কনটেনজেন্সি	৩৬০৫.৫৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ঘ) প্রাইস কনটেনজেন্সি	১৪৪২২.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) প্রকল্প ব্যয়:	১৯৮৩০৩.৯৬	৩২২৪৩.৫৪	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৮১৭.৯২	৮১৭.৯২	৮১৭.৯২	৮১৭.৯২	৮১৭.৯২	৮১৭.৯২	৮১৭.৯২	৮১৭.৯২	৮১৭.৯২

১৫/০৫/২২
ইঞ্জিনিয়ার ইপি আশিস সরকার
প্রকল্প পরিচালক
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিসিআইসি, ঢাকা

২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা (Work Plan)

সংস্থা: বিসিআইসি

প্রকল্পের নাম : সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ

প্রকল্পের মেয়াদকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ১৯৮৩০৩.৯৬, মোট ১৯৮৩০৩.৯৬, স্থানীয় মুদ্রা: ১৯৮৩০৩.৯৬, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ৩২২৪৩.৫৪

২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়): ১০০০০.০০, স্থানীয় মুদ্রা: ১০০০০.০০, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

(লক্ষ টাকা)

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি অনুসারে অঙ্গভিত্তিক বিভাজন			৩য় প্রান্তিক									
			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			জানুয়ারী ২০২৩ মাসের লক্ষ্যমাত্রা			ফেব্রুয়ারী ২০২৩ মাসের লক্ষ্যমাত্রা			মার্চ ২০২৩ মাসের লক্ষ্যমাত্রা			
			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি জনমাস)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প সাহায্য	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি জনমাস)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প সাহায্য	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি জনমাস)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প সাহায্য	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি জনমাস)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প সাহায্য	
ক) আবর্তক অঙ্গসমূহ:															
৩১১১০১	কর্মকর্তাদের মূল বেতন	২৮৯.২১	২৫৮.৯২	১১৪.৮৮	১১৪.৮৮			৯.৫৭	৯.৫৭			৯.৫৭	৯.৫৭		
৩১১২০১	কর্মচারীদের মূল বেতন	৩৪.০২	৫১.৮২	১২.৫১	১২.৫১			১.০৪	১.০৪			১.০৪	১.০৪		
৩১১১৩	ভাতাদি	৫৩৭.০৩	৩২১.৭৮	১৫৪.৭৫	১৫৪.৭৫			১২.৯০	১২.৯০			১২.৯০	১২.৯০		
৩২১১১	প্রশাসনিক ব্যয়	১৩৮.৬০	১৫২.৮৯	৩৬.৪০	৩৬.৪০			৩.০৩	৩.০৩			৩.০৩	৩.০৩		
৩২২১১	ফি, চার্জ ও কমিশন	৪০.০০	৩১.৮৮	১৪.৩১	১৪.৩১			১.১৯	১.১৯			১.১৯	১.১৯		
৩২৪১১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলী	৩০.০০	২২.৭৮	১০.০০	১০.০০			০.৮৩	০.৮৩			০.৮৩	০.৮৩		
২১৪৩১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৪৫.০০	১৮.৮৬	১৫.০০	১৫.০০			১.২৫	১.২৫			১.২৫	১.২৫		
৩২৫৫১	মুদ্রন ও মনিহারি	১৭.০০	১৭.১২	৩.২৫	৩.২৫			০.২৭	০.২৭			০.২৭	০.২৭		
৩২৫৬১	সাধারণ সরবরাহ	১৫.০০	৪.০৪	৭.০০	৭.০০			০.৫৮	০.৫৮			০.৫৮	০.৫৮		
৩২৫৭১০১	পরামর্শক নিয়োগ (ডিজাইন)	৪০৬.২৪	৩২২.৩৪	৮৩.৯০	৮৩.৯০			৬.৯৯	৬.৯৯			৬.৯৯	৬.৯৯		
৩২৫৭১০২	পরামর্শক নিয়োগ (সুপারভিশন)	২৩৪.০০	০.০০	২৩৪.০০	২৩৪.০০			১৯.৫০	১৯.৫০			১৯.৫০	১৯.৫০		
৩২৫৭৩	বিশেষ ব্যয়	১৫৫.০০	৮.৭৯	৫.০০	৫.০০			০.৪২	০.৪২			০.৪২	০.৪২		
৩২৫৮১	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২২.০০	১৪.৩৪	৫.০০	৫.০০			০.৪২	০.৪২			০.৪২	০.৪২		
	উপ-মোট (আবর্তক ব্যয়)	১৯৬৩.১০	১২৩৫.৫৬	৬৯৬.০০	৬৯৬.০০			৫৮.০০	৫৮.০০			৫৮.০০	৫৮.০০		
খ) মূলধন অঙ্গসমূহ:															
৪১১১২০১	৩৪টি বাফার গোডাউন নির্মাণ (ডিজিটাল সার্ভে, ডিজাইন, ভূমি উন্নয়ন, পাইলিং ওয়ার্ক, ফাউন্ডেশন ওয়ার্ক, স্টীল স্ট্রাকচার, বাউন্ডারি, এক্সেস রোড, ড্রেন, আনসার ব্যারাক, অফিস বিল্ডিং, বৈদ্যুতিক কাজসহ)	১৩৯০৭০.৮২	০.০০	২২১৯.৩৩	২২১৯.৩৩			১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪			১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪		
৪১১১২০১	সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন	২০৩.৪০	১০০.০০	৮৪.৬৭	৮৪.৬৭			৭.০৬	৭.০৬			৭.০৬	৭.০৬		
৪১১২১	গাড়ি ক্রয়	১৪০.০০	১৩৯.৯২	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
৪১১২২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৭৩.০০	৪.৫৭	১৮৫.০০	১৮৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
৪১১২৩	অফিস সরঞ্জাম ও ফার্নিচার	২৪২.৬২	২৯.৬২	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
৪১৪১১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩৮৫৮৩.৩৯	৩০৭৩৩.৮৭	৬৮১৫.০০	৬৮১৫.০০			৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২			৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২		
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)	১৭৮৩১৩.২৩	৩১০০৭.৯৮	৯৩০৪.০০	৯৩০৪.০০			৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২			৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২		
গ)	ফিজিক্যাল কনটেনজেন্সি	৩৬০৫.৫৩	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
ঘ)	প্রাইস কনটেনজেন্সি	১৪৪২২.১১	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) প্রকল্প ব্যয়:	১৯৮৩০৩.৯৬	৩২২৪৩.৫৪	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮১৭.৯২	৮১৭.৯২			৮১৭.৯২	৮১৭.৯২		

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
ইঞ্জিনিয়ার ইদ্রিস আমিন সরকার
 প্রকল্প পরিচালক
 সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
 ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
 বিসিআইসি, ঢাকা।

৪/৫

২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা (Work Plan)

সংস্থা: বিসিআইসি

প্রকল্পের নাম : সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ

প্রকল্পের মেয়াদকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ১৯৮৩০৩.৯৬, মোট ১৯৮৩০৩.৯৬, স্থানীয় মুদ্রা: ১৯৮৩০৩.৯৬, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ৩২২৪৩.৫৪

২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়): ১০০০০.০০, স্থানীয় মুদ্রা: ১০০০০.০০, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

(লক্ষ টাকা)

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি অনুসারে অঙ্গভিত্তিক বিভাজন			৪র্থ প্রান্তিক								
			আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			এপ্রিল ২০২৩ মাসের লক্ষ্যমাত্রা			মে ২০২৩ মাসের লক্ষ্যমাত্রা			জুন ২০২৩ মাসের লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		
						মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
ক) আবর্তক অঙ্গসমূহ:														
৩১১১০১	কর্মকর্তাদের মূল বেতন	২৮৯.২১	২৫৮.৯২	১১৪.৮৮	১১৪.৮৮	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭	৯.৫৭		
৩১১২০১	কর্মচারীদের মূল বেতন	৩৪.০২	৫১.৮২	১২.৫১	১২.৫১	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৪		
৩১১৩	ভাতাদি	৫৩৭.০৩	৩২১.৭৮	১৫৪.৭৫	১৫৪.৭৫	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০	১২.৯০		
৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়	১৩৮.৬৩	১৫২.৮৯	৩৬.৪০	৩৬.৪০	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩	৩.০৩		
৩২২১	ফি, চার্জ ও কমিশন	৪০.০০	৩১.৮৮	১৪.৩১	১৪.৩১	১.১৯	১.১৯	১.১৯	১.১৯	১.১৯	১.১৯	১.১৯		
৩২৪১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলী	৩০.০০	৩২.৭৮	১০.০০	১০.০০	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩		
২১৪৩	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৪৫.০০	১৮.৮৬	১৫.০০	১৫.০০	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫		
৩২৫৫	মুদ্রন ও মনিহারি	১৭.০০	১৭.১২	৩.২৫	৩.২৫	০.২৭	০.২৭	০.২৭	০.২৭	০.২৭	০.২৭	০.২৭		
৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ	১৫.০০	৪.০৪	৭.০০	৭.০০	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৮		
৩২৫৭	পরামর্শক নিয়োগ (ডিজাইন)	৪০৬.২৪	৩২২.৩৪	৮৩.৯০	৮৩.৯০	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯		
৩২৫৮	পরামর্শক নিয়োগ (সুপারভিশন)	২৩৪.০০	০.০০	২৩৪.০০	২৩৪.০০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০	১৯.৫০		
৩২৫৯	বিশেষ ব্যয়	১৫৫.০০	৮.৭৯	৫.০০	৫.০০	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২		
৩২৬০	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২২.০০	১৪.৩৪	৫.০০	৫.০০	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২		
	উপ-মোট (আবর্তক ব্যয়)	১৯৬৩.১০	১২৩৫.৫৬	৬৯৬.০০	৬৯৬.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০	৫৮.০০		
খ) মূলধন অঙ্গসমূহ:														
৪১১১২০১	৩৪টি বাফার গোডাউন নির্মাণ (ডিজিটাল সার্ভে, ডিজাইন, ভূমি উন্নয়ন, পাইলিং ওয়ার্ক, ফাউন্ডেশন ওয়ার্ক, স্টীল স্ট্রাকচার, বাউন্ডারি, এপ্রোচ রোড, ড্রেন, আনসার ব্যারাক, অফিস বিল্ডিং, বৈদ্যুতিক কাজসহ)	১৩৯০৭০.৮২	০.০০	২২১৯.৩৩	২২১৯.৩৩	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪	১৮৪.৯৪		
৪১১২০১	সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন	২০৩.৪০	১০০.০০	৮৪.৬৭	৮৪.৬৭	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৬		
৪১১২১	গাড়ি ক্রয়	১৪০.০০	১৩৯.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪১১২২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৭৩.০০	৪.৫৭	১৮৫.০০	১৮৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪১১২৩	অফিস সরঞ্জাম ও ফার্নিচার	২৪২.৬২	২৯.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪১৪১	ভূমি অধিগ্রহণ	৩৮৫৮৩.৩৯	৩০৭৩৩.৮৭	৬৮১৫.০০	৬৮১৫.০০	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২	৫৬৭.৯২		
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)	১৭৮৩১৩.২৩	৩১০০৭.৯৮	৯৩০৪.০০	৯৩০৪.০০	৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২	৭৫৯.৯২		
	গ) ফিজিক্যাল কনটেনজেন্সি	৩৬০৫.৫৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	ঘ) প্রাইস কনটেনজেন্সি	১৪৪২২.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) প্রকল্প ব্যয়:	১৯৮৩০৩.৯৬	৩২২৪৩.৫৪	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৮১৭.৯২	৮১৭.৯২	৮১৭.৯২	৮১৭.৯২	৮১৭.৯২	৮১৭.৯২	৮১৭.৯২		

ইঞ্জিনিয়ার ইপি আমিন সরকার
প্রকল্প পরিচালক
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিসিআইসি, ঢাকা।