

“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)”

২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ২৩৪৮৪৬.৭৭
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” ২২৪২৭৮৩০০	জিওবি= ২৩৪৮৪৬.৭৭
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” ২২৪২৭৮৩০০	নিজস্ব অর্থ=০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ১০০০০.০০		

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	লট-১: বগুড়া, নওগাঁ; লট-২: নেত্রকোণা, কুমিল্লা; মোট ০৪টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গ মিটার	৯৭৪০৮	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	জিওবি	২০৫৩৫.৯৫	প্রাক্(Planned) তারিখ		১৯-০১-২২	২৪-০২-২০২২	১২-০৫-২২	২৫-০৫-২৩	২৭-০৫-২৩	০৭-০৬-২৩	১৮-০৬-২৩	১৭-১২-২৪
								প্রাক্(Planned) দিন		৩৫	০১		৩৫	০২	১০	১১	৫৪০
								প্রকৃত দিন									
২	লট-১: কিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা; লট-২: বাগেরহাট, খুলনা; লট-৩: ফরিদপুর; মোট ০৫টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮৬৮৪৫	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	জিওবি	১৪৪০৪.৫৬	প্রাক্(Planned) তারিখ		২১-০৪-২২	২৬-০৫-২২	৩০-০৪-২৩	১০-০৬-২৩	১৩-০৬-২৩	২৩-০৬-২৩	৩০-০৬-২৩	৩০-১২-২৪
								প্রাক্(Planned) দিন		৩৫	০১		৪০	০২	১০	০৭	৫৪০
								প্রকৃত দিন									
৩	লট-১: জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ; লট-২: লালমনিরহাট, দিনাজপুর; লট-৩: মাগুরা ও চাঁদপুর, মোট ০৬টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গ মিটার	১২৩১৮৮	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	জিওবি	৩২৭৮৯.৬	প্রাক্(Planned) তারিখ		৩০-০৩-২৩	৩০-০৪-২৩	১৫-০৬-২৩	১৫-০৭-২৩	১৭-০৭-২৩	২৭-০৭-২৩	০৮-০৮-২৩	০৭-০২-২৫
								প্রাক্(Planned) দিন		৩০	০১	৪৫	৩০	০২	১০	১১	৫৪০
								প্রকৃত দিন									
৪	লট-১: ভোলা, বরগুনা লট-২: রাজশাহী, গাইবান্ধা; লট-৩: মেহেরপুর মোট ০৫টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮৯৭৫৯	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	জিওবি	২৫৩৮৪.৮৭	প্রাক্(Planned) তারিখ		৩০-০৪-২৩	৩০-০৫-২৩	১৫-০৭-২৩	১৫-০৮-২৩	১৭-০৮-২৩	২৭-০৮-২৩	০৮-০৯-২৩	০৭-০৩-২৫
								প্রাক্(Planned) দিন		৩০	০১	৪৫	৩০	০২	১০	১১	৫৪০
								প্রকৃত দিন									

19-02-2023

(ইঞ্জিঃ মোঃ আবুল কাশেম)
প্রকল্প পরিচালক
“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪ টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প”
বিসিআইসি, ঢাকা।

“সার সংরক্ষণ ও বিতরণে সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)”

২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ২৩৪৮৪৬.৭৭
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণে সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” ২২৪২৭৮৩০০	জিওবি= ২৩৪৮৪৬.৭৭
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” ২২৪২৭৮৩০০	নিজস্ব অর্থ=০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ১০০০০.০০		

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৫	মোটরযান মেরামত	লাম সাম	লাম সাম	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	প্রাক(Planned) তারিখ		১৫-০৩-২০২৩	২২-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩	০১-০৪-২০২৩	০৮-০৪-২০২৩	০৯-০৪-২০২৩	১০-০৪-২০২৩	২৫-০৪-২০২৩
								প্রাক(Planned) দিন		০৭	০১	০৭	০১	০৭	০১	০১	১০
								প্রকৃত দিন									
৬	ফার্নিচার মেরামত	লাম সাম	লাম সাম	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	প্রাক(Planned) তারিখ		৩০-০৩-২০২৩	০৭-০৪-২০২৩	০৮-০৪-২০২৩	০৯-০৪-২০২৩	১৬-০৪-২০২৩	২৩-০৪-২০২৩	২৪-০৪-২০২৩	২৫-০৪-২০২৩
								প্রাক(Planned) দিন		০৭	০১	০৭	০১	০৭	০১	০১	১০
								প্রকৃত দিন									
৭	কম্পিউটার মেরামত	লাম সাম	লাম সাম	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	প্রাক(Planned) তারিখ		০১-০৩-২০২৩	০৮-০৩-২০২৩	০৯-০৩-২০২৩	১৬-০৩-২০২৩	২৩-০৩-২০২৩	২৪-০৩-২০২৩	২৫-০৩-২০২৩	০৫-০৪-২০২৩
								প্রাক(Planned) দিন		০৭	০১	০৭	০১	০৭	০১	০১	১০
								প্রকৃত দিন									
৮	অফিস সরঞ্জাম মেরামত	লাম সাম	লাম সাম	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	প্রাক(Planned) তারিখ		১৫-০৩-২০২৩	২২-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩	০১-০৪-২০২৩	০৮-০৪-২০২৩	০৯-০৪-২০২৩	১০-০৪-২০২৩	২৫-০৪-২০২৩
								প্রাক(Planned) দিন		০৭	০১	০৭	০১	০৭	০১	০১	১০
								প্রকৃত দিন									

#Phaan
10-02-2023

Handwritten signatures and initials.

(ইঞ্জিঃ মোঃ আবুল কাশেম)
প্রকল্প পরিচালক
“সার সংরক্ষণ ও বিতরণে সুবিধার্থে
৩৪ টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প”
বিসিআইপি, ঢাকা।

“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)”

২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ২৩৪৮৪৬.৭৭
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” ২২৪২৭৮৩০০	জিওবি = ২৩৪৮৪৬.৭৭
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” ২২৪২৭৮৩০০	নিজস্ব অর্থ=০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ১০০০০.০০		

প্যা কেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা/Service)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র সূচনায়ন	চুক্তির জন্ম অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	গুদাম নির্মাণ কাজ সুপারভিশনের জন্য কনসালটেন্ট (সুপারভিশন) নিয়োগ	জনমাস	২৩৪	এসএসএস (সরকারী প্রতিষ্ঠান)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০০৯.১৫	প্রাক(Planned) তারিখ		৩০-০৫-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৫-০৮-২৩	১৬-০৮-২৩	১৯-০৮-২৩	২৫-০৮-২৩		২৪-০২-২৫
								প্রাক(Planned) দিন		৩০	০১	৪৫	০১	২	৬		৫৪০
								প্রকৃত দিন									
২	অনুষ্ঠান/উৎসব	লাম সাম	লাম সাম	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	প্রাক(Planned) তারিখ		০১-০৩-২০২৩	০৮-০৩-২০২৩	০৯-০৩-২০২৩	১৬-০৩- ২০২৩	২৩-০৩- ২০২৩	২৪-০৩-২০২৩	২৫-০৩- ২০২৩	০৫-০৪-২০২৩
								প্রাক(Planned) দিন		০৭	০১	০৭	০১	০৭	০১	০১	১০
								প্রকৃত দিন									

১৭-০২-২০২৩

১৫/৩

(ইঞ্জিঃ মোঃ আবুল কাশেম)
প্রকল্প পরিচালক
“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪ টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প”
বিসিআইসি, ঢাকা।

“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)”

২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ২৩৪৮৪৬.৭৭
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” ২২৪২৭৮৩০০	জিওবি= ২৩৪৮৪৬.৭৭
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” ২২৪২৭৮৩০০	নিজস্ব অর্থ=০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ১০০০০.০০		

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা (মালামাল/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র সুন্মায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয় (প্রকল্প অফিসের জন্য)	সংখ্যা	৪	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
								প্রাক্কলিত(Planned) তারিখ		১৫-০৮-২০২২	১৫-০৯-২০২২	৩০-০৯-২২	০১-১০-২২	১০-১০-২২	১২-১০-২২	১২-১০-২২	১২-১১-২২
								প্রাক্কলিত(Planned) দিন		৩০	০১	১৫	০২	১০	০২		৩০
								প্রকৃত দিন									
২	কম্পিউটার সামগ্রী, মুদ্রণ ও বাঁধাই, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়, ইত্যাদি	লাম সাম	লাম সাম	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
								প্রাক্কলিত(Planned) তারিখ		১৫-০৮-২০২৩	২২-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০১-০৯-২০২৩	০৮-০৯-২০২৩	০৯-০৯-২০২৩	১০-০৯-২০২৩
								প্রাক্কলিত(Planned) দিন		০৭	০১	০৭	০১	০৭	০১	০১	১০
								প্রকৃত দিন									

#Shear
19-02-2023মোঃ তানভীর ইশতিয়াক শাওন
নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর)
“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প”
বিসিআইসি, ঢাকা।

19/02/2023

শাকিবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর)
“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প”
বিসিআইসি, ঢাকা।এস এম মোজাম্মেল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর)
“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প”
বিসিআইসি, ঢাকা।19/02/2023
ইঞ্জিনিয়ার হিদি আমিন সরকার
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প”
বিসিআইসি, ঢাকা।19-02-23
(ইঞ্জিঃ মোঃ আবুল কাশেম)
প্রকল্প পরিচালক
“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪ টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প”
বিসিআইসি, ঢাকা।