

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (মালামাল/Goods) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ৫৪৩৯৬.৯৬ (প্রস্তাবিত)
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০	জিওবি= ৪০৭৯৭.৭২ (প্রস্তাবিত)
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০	নিজস্ব অর্থ= ১৩৫৯৯.২৪ (প্রস্তাবিত)
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ৩০০০.০০		

প্যা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (মালামাল/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ										
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
১	অবশিষ্ট ০৩টি বাফার গোডাউনে সিসিটিভি স্থাপন	সংখ্যা	৪৫	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	৫০.৪২	প্লান্ড তারিখ		০২-০৫-২০২৪	২৩-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	০৮-০৬-২০২৪	০৯-০৬-২০২৪	৩০-০৭-২০২৪		৩১-১২-২০২৪	
২	অবশিষ্ট ০৩টি বাফার গোডাউনের জন্য কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	সংখ্যা	০৬	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	৯.৫৬	প্লান্ড তারিখ		০২-০৫-২০২৪	২৩-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	০৮-০৬-২০২৪	০৯-০৬-২০২৪	৩০-০৭-২০২৪		৩১-১২-২০২৪	
৩	অবশিষ্ট ০৩টি বাফার গোডাউনের জন্য অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	০৯	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	১৪.৪৮	প্লান্ড তারিখ		০২-০৫-২০২৪	২৩-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	০৮-০৬-২০২৪	০৯-০৬-২০২৪	৩০-০৭-২০২৪		৩১-১২-২০২৪	
ক্রয়কৃত কাজের মোট মূল্য							৭৪.৪৬											

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

ক. এ. বিবুল্লাহ  
প্রকল্প পরিচালক  
৩ টি বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্প  
কিমিয়াইন্সি ভাঙ্গা

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (কাজ/Work) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ৫৪৩৯৬.৯৬ (প্রস্তাবিত)
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোড়াউন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০	জিওবি= ৪০৭৯৭.৭২ (প্রস্তাবিত)
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোড়াউন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০	নিজস্ব অর্থ= ১৩৫৯৯.২৪ (প্রস্তাবিত)
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ৩০০০.০০		

প্যা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	গোপালগঞ্জ বাফার গোড়াউন নির্মাণ এর অবশিষ্ট অংশ	ব.মি.	১৬২০০	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৩০৮৮.৬৫	প্রাপ্ত তারিখ		০১.০৯.২০২৩	২৯-০৯-২০২৩	২০-১০-২০২৩	২৮-১০-২০২৩	০২-১১-২০২৩	৩০.১১.২০২৩		৩০.১১.২০২৪
২	বরিশাল বাফার গোড়াউন নির্মাণ এর অবশিষ্ট অংশ	ব.মি.	১৬২০০	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৩১৮৬.৬৮	প্রাপ্ত তারিখ		০১.০৯.২০২৩	২৯-০৯-২০২৩	২০-১০-২০২৩	২৮-১০-২০২৩	০২-১১-২০২৩	৩০.১১.২০২৩		৩০.১১.২০২৪
৩	সুনামগঞ্জ বাফার গোড়াউন নির্মাণ এর অবশিষ্ট অংশ	ব.মি.	১৬২০০	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৩৭১৬.৬৮	প্রাপ্ত তারিখ		০১.০৯.২০২৩	২৯-০৯-২০২৩	২০-১০-২০২৩	২৮-১০-২০২৩	০২-১১-২০২৩	৩০.১১.২০২৩		৩০.১১.২০২৪
৪	অবশিষ্ট ০৩টি বাফার গোড়াউনে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ	সংখ্যা	০৩	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	৫৫.০৯	প্রাপ্ত তারিখ		০২-০৫-২০২৪	২৩-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	০৮-০৬-২০২৪	০৯-০৬-২০২৪	৩০-০৭-২০২৪		৩১-১২-২০২৪
৫	অবশিষ্ট ০৩টি বাফার গোড়াউনে অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি সরবরাহ	সংখ্যা	২১০	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	৭.৬২	প্রাপ্ত তারিখ		০২-০৫-২০২৪	২৩-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	০৮-০৬-২০২৪	০৯-০৬-২০২৪	৩০-০৭-২০২৪		৩১-১২-২০২৪
৬	অবশিষ্ট ০৩টি বাফার গোড়াউনে সোলার প্যানেল স্থাপন	কি.ও.	১০.৫০	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	২১.৫১	প্রাপ্ত তারিখ		০২-০৫-২০২৪	২৩-০৫-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	০৮-০৬-২০২৪	০৯-০৬-২০২৪	৩০-০৭-২০২৪		৩১-১২-২০২৪
ক্রয়কৃত কাজের মোট মূল্য							১০০৭৬.২৩										

এ. কে. এম. হাবিবুল্লাহ  
প্রকল্প পরিচালক  
১৩ টি বাফার গোড়াউন নির্মাণ প্রকল্প  
বিসিআইসি, ঢাকা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ৫৪৩৯৬.৯৬ (প্রস্তাবিত)
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোড়াউন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০	জিওবি= ৪০৭৯৭.৭২ (প্রস্তাবিত)
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোড়াউন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০	নিজস্ব অর্থ= ১৩৫৯৯.২৪ (প্রস্তাবিত)

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ৩০০০.০০

প্যা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা/Service)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	পূর্ত কাজের সুপারভিশনের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ	জনমাস	২৪	এসএসএস (বুয়েট)	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১৮০.০০	প্রাপ্ত তারিখ		২০-০৭-২০২৩	-	-	৩০-০৭-২০২৩	১৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩		৩০-০৬-২০২৫
২	বৈদ্যুতিক কাজের সুপারভিশনের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ	জনমাস	২৪	এসএসএস (বুয়েট)	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৫২.৫৬	প্রাপ্ত তারিখ		২০-০৭-২০২৩	-	-	৩০-০৭-২০২৩	১৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩		৩০-০৬-২০২৫
৩	গাড়ী ভাড়া	গাড়ী মাস	৪৮	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	৭৮.১৮			২০-০৭-২০২৩	০৪-০৮-২০২৩	১১-০৮-২০২৩	১৫-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩		৩০-০৬-২০২৫
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৩১০.৭৪										

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

এ, কে, এম, হাবিবুল্লাহ  
প্রকল্প পরিচালক  
১৩ টি বাফার গোড়াউন নির্মাণ প্রকল্প  
নিসিআইসি