

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (কাজ/Work) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)	মোট = ৭২৪৩০.১২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	'ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) প্ল্যান্ট স্থাপন' প্রকল্প; ২২৪৩৫৫২০০	জিওবি= ৭২৪৩০.১২
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	'ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) প্ল্যান্ট স্থাপন' প্রকল্প; ২২৪৩৫৫২০০	নিজস্ব অর্থ= ০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা): ১২০০.০০		

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Work)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ডব্লিউ-৩	সিএমএস স্থাপন	লাম সাম		ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	এডিপি	৪৫০.০	প্ল্যান্ড তারিখ	-								৩১/১২/২০২৩
							০	প্ল্যান্ড দিন									
								প্রকৃত দিন									

বিঃদ্রঃ প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০২২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। LSTK ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

সিএমএস-ডিপোজটরি ওয়ার্ক হিসাবে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, সিলেট এর মাধ্যমে কাজটি সম্পাদন করা হবে।

৪

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (সেবা/Service) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)	মোট = ৭২৪৩০.১২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	'ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) প্ল্যান্ট স্থাপন' প্রকল্প; ২২৪৩৫৫২০০	জিওবি= ৭২৪৩০.১২
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	'ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) প্ল্যান্ট স্থাপন' প্রকল্প; ২২৪৩৫৫২০০	নিজস্ব অর্থ= ০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা): ১২০০.০০		

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা/Service)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
এস ১	কনসালটেন্ট (বৈদেশিক)	জন মাস	৪৮	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০৪.৫৭	প্ল্যান্ড তারিখ	০৪/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৫/১০/২০২২	২২/১০/২০২২	২৪/১০/২০২২	২৫/১০/২০২২	২৩/১১/২০২২		৩১/১২/২০২৩
								প্ল্যান্ড দিন		৩০	১১	০৭	০২	০১	২৮	৭৯	
								প্রকৃত দিন									
এস ২	কনসালটেন্ট (স্থানীয়)	জন মাস	২৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২১.৪৩	প্ল্যান্ড তারিখ	০৪/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৫/১০/২০২২	২২/১০/২০২২	২৪/১০/২০২২	২৫/১০/২০২২	২৩/১১/২০২২		৩১/১২/২০২৩
								প্ল্যান্ড দিন		৩০	১১	০৭	০২	০১	২৮	৭৯	
								প্রকৃত দিন									
এস ৩	প্রকিউরমেন্ট অব নন-কনসালটিং সাভিস	ঘণ্টা	৫১৮৪০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪২.১৪	প্ল্যান্ড তারিখ	০৪/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৫/১০/২০২২	২২/১০/২০২২	২৪/১০/২০২২	২৫/১০/২০২২	২৩/১১/২০২২		৩১/১২/২০২৩
								প্ল্যান্ড দিন		৩০	১১	০৭	০২	০১	২৮	৭৯	
								প্রকৃত দিন									

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (মালামাল/Goods) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)	মোট = ৭২৪৩০.১২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	'ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) প্ল্যান্ট স্থাপন' প্রকল্প; ২২৪৩৫৫২০০	জিওবি= ৭২৪৩০.১২
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	'ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) প্ল্যান্ট স্থাপন' প্রকল্প; ২২৪৩৫৫২০০	নিজস্ব অর্থ= ০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা): ১২০০.০০		

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (মালামাল/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ												
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			
জি-১	দৈনিক ৮০ মে.টন ইউএফ-৮৫, ৬০ মে.টন ফরমালডিহাইড এবং ১০০ মে.টন মিথানল উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন প্ল্যান্ট স্থাপন।	ইউনিট	৬	ওটিএম/ডিপিএম	সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	এডিপি	৫৭৮৯৩.১৮	প্ল্যান্ড তারিখ										৩১/১২/২০২৩		
								প্ল্যান্ড দিন												
								প্রকৃত দিন												
জি-৩	কম্পিউটার ও একসেসরীজ	সংখ্যা	১৯	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	এডিপি	১০.৩০	প্ল্যান্ড তারিখ		২০/১১/২০২২	১৭/১২/২০২২	২৩/১২/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	২০/০১/২০২৩		৩১/১২/২০২৩			
								প্ল্যান্ড দিন			২৮	০৭	০২	০১	২৬	৬৪				
								প্রকৃত দিন												
জি-৪	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	এডিপি	৫০.০০			২০/১১/২০২২	১৭/১২/২০২২	২৩/১২/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	২০/০১/২০২৩		৩১/১২/২০২৩			
											২৮	০৭	০২	০১	২৬	৬৪				
জি-৫	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	২১৯	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	এডিপি	৭৯.৬৫			২০/১১/২০২২	১৭/১২/২০২২	২৩/১২/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	২০/০১/২০২৩		৩১/১২/২০২৩			
											২৮	০৭	০২	০১	২৬	৬৪				
জি-৬	আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল, আলমারী, ফাইল কেবিনেট ও অন্যান্য)	সংখ্যা	৫২৮	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	এডিপি	৭০.৭০			২০/১১/২০২২	১৭/১২/২০২২	২৩/১২/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	২০/০১/২০২৩		৩১/১২/২০২৩			
											২৮	০৭	০২	০১	২৬	৬৪				

Bahar
27.07.2022