


২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (কাজ/Work) সূত্র: পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প নাম (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রিয় কর্পোরেশন	সেটি = ১৯৮০০০.২০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড		জিওবি = ১৯৮০০০.২০
প্রকল্প/কাজ/কর্মের নাম ও কোড	"সার সরবরাহ ও বিতরণের সুবিধার্থে" দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪ টি বাফার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প, ২০২২/১৮/০০৬	নিম্নলিখিত ৫০০.০০
২০২১-২২ অর্থ বছরের এটিপির বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	সেটি = ১৯৮০০.০০	

ক্রমিক সং. নং	টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য পারফরম করণ (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ক্রয়	ক্রয় সময়সীমার সকল	অর্থের উৎস	প্রকল্পের নাম (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ											
								প্রতিদায়কতার সময় কোড	প্রাকযোগ্য তারিখের মুহুর্তসেবা কোডের)	বন্দর আরম্ভণ	বন্দর সমাপ্ত	দশমত মুদ্রায়ন সম্পন্ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পন্ন তারিখ	চুক্তি সমাপ্ত	চুক্তি সমাপ্ত তারিখ	চুক্তি সমাপ্ত তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১	কুমিল্লা, সিলপুর, নেত্রকোণা, কক্সবাজার, সুনামগঞ্জ ও কুষ্টিয়ায় সইট নির্মাণ নির্মাণ (পারফর্ম নম্বর -১)	বর্গ মিটার	১৪২০০০.০০	ওটিএম (অনুষ্ঠানিক)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রণা ভা কর্তৃক	জিওবি	১০৬৬৭.০৭	সম্ভাব্য	-	১০-০৬-২১	১১-১০-২১	১২-১০-২১	১৩-১০-২১	১৪-১০-২১	১৫-১০-২১	১৬-১০-২১	১৭-১০-২১	১৮-১০-২১	
								দিন											
								প্রকৃত দিন											
২	জয়পুরহাট, সিলপুর, কক্সবাজার, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, সিলপুর, নেত্রকোণা, কক্সবাজার ও কুমিল্লায় সইট নির্মাণ (পারফর্ম নম্বর -২)	বর্গ মিটার	১৬৬০০০.০০	ওটিএম (অনুষ্ঠানিক)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রণা ভা কর্তৃক	জিওবি	১০৬৬৭.০৭	সম্ভাব্য	-	১১-১১-২১	১২-১১-২১	১৩-১১-২১	১৪-১১-২১	১৫-১১-২১	১৬-১১-২১	১৭-১১-২১	১৮-১১-২১		
								দিন											
								প্রকৃত দিন											
৩	কোম্পা, বাইরাং, সিরাজগঞ্জ (কক্সবাজার), সাতক্ষীরা, কুমিল্লা ও মেহেরপুরে সইট নির্মাণ (পারফর্ম নম্বর -৩)	বর্গ মিটার	১৪২০০০.০০	ওটিএম (অনুষ্ঠানিক)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রণা ভা কর্তৃক	জিওবি	১০৬৬৭.০৭	সম্ভাব্য	-	১১-১১-২১	১২-১১-২১	১৩-১১-২১	১৪-১১-২১	১৫-১১-২১	১৬-১১-২১	১৭-১১-২১	১৮-১১-২১		
								দিন											
								প্রকৃত দিন											
৪	সিলপুর, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, কক্সবাজার, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, কুমিল্লা, সিরাজগঞ্জ/সর, কুমিল্লা ও কুমিল্লায় সইট নির্মাণ (পারফর্ম নম্বর -৪)	বর্গ মিটার	১০৬৬৭.০৭	ওটিএম (অনুষ্ঠানিক)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রণা ভা কর্তৃক	জিওবি	১০৬৬৭.০৭	সম্ভাব্য	-	১১-১১-২১	১২-১১-২১	১৩-১১-২১	১৪-১১-২১	১৫-১১-২১	১৬-১১-২১	১৭-১১-২১	১৮-১১-২১		
								দিন											
								প্রকৃত দিন											
৫	কুমিল্লায় সইট ও সিলপুর ক্রয় সংক্রান্ত কাজের চুক্তির মেয়াদ বর্ধিতকরণ	সং খণ্ড	১০০০	ওটিএম (অনুষ্ঠানিক)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০০.০০	সম্ভাব্য	-	-	-	-	-	১৪-০৭-২১	১৫-০৭-২১	১৬-০৭-২১	১৭-০৭-২১		
								দিন											
								প্রকৃত দিন											


 ১৭/৭/২১
 (ইঞ্জিঃ মোঃ আবুল কাশেম)
 প্রকল্প পরিচালক
 "সার সরবরাহ ও বিতরণের সুবিধার্থে
 ৩৪ টি বাফার তদান নির্মাণ প্রকল্প"
 নিসিআইসি, ঢাকা।

২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (সেবা/Service) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, বিজ্ঞাপন ২০০৬

সংস্করণ/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)
সংস্করণ	বাংলাদেশ কেরামিক ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন	সেটি = ১১৫/০০০.০০
কুমিল্লা নৌবন্দর নম্ব ও কোড		জিওটি= ১০০-০০০.০০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	"সার সংরক্ষণ ও বিস্তারনের সুবিধার্থে সেতুর বিভিন্ন জায়গায় ৩৪ টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প, ২১৪২১০-০০০"	নির্মাণ অর্থ=১০০.০০
২০২১-২২ অর্থ বছরের এটিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়): সেটি=১১৫০০.০০		

ক্রমিক নং	নির্দিষ্ট অনুযায়ী প্রকল্পের অন্য স্বার্থভোগের বানী (সেবা/Service)	একক	পরিমাণ	প্রায় পদ্ধতি এবং ধরন	প্রায় অনুযায়ণ কারী কর্তৃক	অর্থের উৎস	প্রাথমিক বায় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ												
								প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের নাম্ব কোড	প্রায় যোগাযোগ আইডেন (প্রকল্পের নাম্ব)	সম্পন্ন আইডেন	সম্পন্ন মাস	সম্পন্ন মাস	সম্পন্ন মাস	সম্পন্ন মাস	সম্পন্ন মাস	সম্পন্ন মাস	সম্পন্ন মাস	সম্পন্ন মাস		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			
১	গুদাম নির্মাণ কাজ কুমিল্লা নৌবন্দরে অন্য স্বার্থভোগের (কুমিল্লা নৌবন্দর) নিয়োগ	সমন্বিত	১০৪	কিউসিইউসি (অনুযায়ণ)	প্রকল্প পরিচালক	জিওটি	১০৪.০০	সম্পন্ন	-	১০-০৬-২০২১	১০-১০-২১	১১-০৩-২১	১১-০৬-২১	১১-১০-২১	১২-০২-২১	১২-০৬-২১	১২-১০-২১	১৩-০২-২১		
								সিউ		০১	০৩	০৫	০৭	০৯	১১	১৩	১৫	১৭	১৯	
								প্রকল্প দিন												
২	সিউসিইউসি ও ১৭ জন সমন্বিত নিয়োগের জন্য ৩টিএম এ নিয়োগিক ক্রিয়াকর্মের সুবিধার্থে নির্মাণ	সংখ্যা	২৭	সিউসিইউসি	প্রকল্প পরিচালক	জিওটি	২০০.০০	সম্পন্ন	-	-	-	-	১১-০৭-২১	১১-০৭-২১	১২-০৭-২১	১২-০৭-২১	১৩-০৭-২১	১৩-০৭-২১		
								সিউ					০১	০১	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭
								প্রকল্প দিন												

০০৬
০১/৭/২১
(ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল কাশেম)
প্রকল্প পরিচালক
"সার সংরক্ষণ ও বিস্তারনের সুবিধার্থে
৩৪ টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প"
কুমিল্লা নৌবন্দর, ঢাকা।

পাতা-০৩

২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (মালামাল/Goods) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিয়ার ২০০৭

স্বত্বস্বত্ব/বিভাগ	শিল্প সঞ্চালন	প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন	মেসি = ১০৫-০০০.৯৬
ক্রয়কর্তা এনটির নাম ও কোড		ক্রিডিট = ১০৫-০০০.৯৬
প্রকল্প/ক্রয়কর্তার নাম ও কোড	*সব সংকল্প ও বিতরণের সুবিধার্থে সেপের বিভিন্ন ডায়ালগ ৩৪ টি বছার পুরান নির্মাণ প্রকল্প, ২০২২-০০০০	নিষ্কাশন = ০০০.০০
২০২১-২২ অর্থ বছরে এটিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়): মেসি ১০০০.০০		

ক্রমিক নং	ক্রিপসি অনুযায়ী ক্রয়ের জনা পরামিত্রের বর্ণনা (মালামাল/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় শর্তসি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্ডার ইমে	প্রকল্পের বায় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য সোর্স									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আইসন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	বিশেষ আবেদন	সরকারি কোড	বিশেষ সুযোগ	ক্রয়ক্রম অনুমোদন	ক্রয়ক্রম নোটস	ক্রয়ক্রম এর আন মেসি নম্বর	ক্রয়ক্রম অনুমোদন ক্রমিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

**[২০২১-২২ অর্থ বছরে মালামাল/Goods ক্রয়ের কোন পরিকল্পনা নাই]

৩৪/১২
৩/১/২১
ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক
সংকল্প ও বিতরণের সুবিধার্থে
সংকল্পের পুরান নির্মাণ প্রকল্প
৩৪ টি বছার পুরান নির্মাণ প্রকল্প
৩৪ টি বছার পুরান নির্মাণ প্রকল্প