

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)

নির্মাণ শাখা, এমটিএস বিভাগ, জিপিইউএফপি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ৮৫৫১৭.২০		

প্যাঃ নং	লট	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
W1	Lot-1	Construction of 4 Nos 5Storied E-Type Building (20 Flat per Building). (4111101)	Sqm	67000.00	OTM	CCGP	GOB	2385.32	প্রাপ্ত তারিখ	২১-০৩-২০২৩	১৮-০৪-২০২৩	০২-০৫-২০২৩	০২-০৬-২০২৩	০৭-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩		২০.১২.২০২৪
									প্রাপ্ত দিন		২৮	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৫৪০
									প্রকৃত দিন								
	Lot-2	Construction of 4 Nos 5Storied E-Type Building (20 Flat per Building). (4111101)	Sqm	6700.00	OTM	CCGP	GOB	2385.32	প্রাপ্ত তারিখ	২১-০৩-২০২৩	১৮-০৪-২০২৩	০২-০৫-২০২৩	০২-০৬-২০২৩	০৭-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩		২০.১২.২০২৪
									প্রাপ্ত দিন		২৮	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৫৪০
									প্রকৃত দিন								
	Lot-3	Construction of 4 Nos 5Storied E-Type Building (20 Flat per Building). (4111101)	Sqm	6700.00	OTM	CCGP	GOB	2385.32	প্রাপ্ত তারিখ	২১-০৩-২০২৩	১৮-০৪-২০২৩	০২-০৫-২০২৩	০২-০৬-২০২৩	০৭-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩		২০.১২.২০২৪
									প্রাপ্ত দিন		২৮	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৫৪০
									প্রকৃত দিন								
	Lot-4	Construction of 1- 5Storied Employee's Hostel (80 rooms). (4111101) Construction of 1- 4Storied Officer's Hostel (64 rooms). (4111101) Construction of Overhead water tank at housing colony. (4111201)	Sqm	5700.00	OTM	CCGP	GOB	2257.00	প্রাপ্ত তারিখ	২১-০৩-২০২৩	১৮-০৪-২০২৩	০২-০৫-২০২৩	০২-০৬-২০২৩	০৭-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩		২০.১২.২০২৪
									প্রাপ্ত দিন		২৮	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৫৪০
									প্রকৃত দিন								
	Lot-5	Construction of R.C.C. Heavy Duty Road with Drain & walkway from GPUFP Truck yard to Existing Truck yard. (4111304) Construction of Truck Yard by Macadam. (4111201)	Sqm	7327.67	OTM	CCGP	GOB	2077.34	প্রাপ্ত তারিখ	২১-০৩-২০২৩	১৮-০৪-২০২৩	০২-০৫-২০২৩	০২-০৬-২০২৩	০৭-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩		২০.০৬.২০২৪
									প্রাপ্ত দিন		২৮	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৩৬৫
									প্রকৃত দিন								

K. M. Ashraf Alom  
Deputy Manager (Civil)  
GPUFP

MD. ABDULLA  
Executive Engineer (Civil), GPUFP  
Mobile : 01851-558336

কাজী রফিকুল ইসলাম  
মহাপরিচালক (এমটিএস), জিপিইউএফপি


মোঃ রাজিউর রহমান মন্ডল  
প্রকল্প পরিচালক, জিপিইউএফপি


## ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)


নির্মাণ শাখা, এমটিএস বিভাগ, জিপিইউএফপি


মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮-২০০০	জিওবি = ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮-২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ৮৫৫১৭.২০		

প্যাঃ নং	লট	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
W2	Lot-1	Construction of 2 Nos 5Storied E-Type Building (20 Flat per Building). (4111101) Construction of 1-4Storied Titas Staff Building (16 Flat). 1-2Storied Titas Officer's Building (4 Flat) including Gurd room, Pump house & Generator room. (4111101)	Sqm	5520.00	OTM	CCGP	GOB	2002.96	প্রাপ্ত তারিখ	০৫-০৪-২০২৩	০৩-০৫-২০২৩	১৭-০৫-২০২৩	১৬-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩	০৫-০৭-২০২৩		০৪.০১.২০২৫
									প্রাপ্ত দিন		২৮	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৫৪০
									প্রকৃত দিন								
	Lot-2	Construction of 4 Nos 5Storied D-Type Building (20 Flat per Building). (4111101)	Sqm	8200.00	OTM	CCGP	GOB	2919.36	প্রাপ্ত তারিখ	০৫-০৪-২০২৩	০৩-০৫-২০২৩	১৭-০৫-২০২৩	১৬-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩	০৫-০৭-২০২৩		০৪.০১.২০২৫
									প্রাপ্ত দিন		২৮	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৫৪০
									প্রকৃত দিন								
	Lot-3	Construction of 4 Nos 5Storied C-Type Building (20 Flat per Building). (4111101)	Sqm	9800.00	OTM	CCGP	GOB	3489.00	প্রাপ্ত তারিখ	০৫-০৪-২০২৩	০৩-০৫-২০২৩	১৭-০৫-২০২৩	১৬-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩	০৫-০৭-২০২৩		০৪.০১.২০২৫
									প্রাপ্ত দিন		২৮	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৫৪০
									প্রকৃত দিন								
	Lot-4	Construction of Mosque Complex. (4111201) Construction of 1-1Storied Bank & Post Office. (4111201) Construction of Medical Center. (4111201) Construction of 1-2Storied Employee's Club. (4111201) Construction of Co-Operative shop (2 Nos). (4111201)	Sqm	6162.00	OTM	CCGP	GOB	2030.38	প্রাপ্ত তারিখ	০৫-০৪-২০২৩	০৩-০৫-২০২৩	১৭-০৫-২০২৩	১৬-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩	০৫-০৭-২০২৩		০৪.০১.২০২৫
									প্রাপ্ত দিন		২৮	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৫৪০
									প্রকৃত দিন								

  
M. Ashraful Alom  
Deputy Manager (Civil)  
GPUFP

  
MD. ABDULLA  
Executive Engineer (Civil), GPUFP  
Mobile : 01851-558336

  
Md. Rafiqul Islam  
সহকারী প্রকল্প (এমটিএস), জিপিইউএফপি

  
২৩/৩/২০২৩  
মোঃ রাজিউল রহমান মল্লিক  
প্রকল্প পরিচালক, জিপিইউএফপি



## ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)


নির্মাণ শাখা, এমটিএস বিভাগ, জিপিইউএফপি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটিলাইজার প্রকল্প ও কোড; ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটিলাইজার প্রকল্প ও কোড; ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ৮৫৫১৭.২০		

প্যাঃ নং	লট	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
W2	Lot-5	Construction of Boundary wall (1.2km) with R.C.C. Box-Drain (width 2.5m) along with walkway for PDB side (1.2km). (4111201)	km	3.793	OTM	CCGP	GOB	1892.08	প্রাপ্ত তারিখ	০৫-০৪-২০২৩	০৩-০৫-২০২৩	১৭-০৫-২০২৩	১৬-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩	০৫-০৭-২০২৩		০৫.০৭.২০২৪
		Construction of Boundary wall for River side (1km). (4111201)							প্রাপ্ত দিন		২৮	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৩৬৫
		Construction of Boundary wall from Gate no. 1 to Titas colony. (4111201)							প্রকৃত দিন								
		Construction of School Boundary wall with gate. (3258107)															
		Construction of Boundary wall with gate around Mandir. (3258107)															
		Construction of Chain-Link Fencing with security Gate at housing colony. (4111201)															
		Construction of Titas colony Boundary wall (293.00m) with gate. (4111201)															

  
K. M. Ashraful Alom  
Deputy Manager (Civil)  
GPUFP

  
MD. ABDULLA  
Executive Engineer (Civil), GPUFP  
Mobile : 01851-558336

  
কাজী রফিকুল ইসলাম  
মহাপরিচালক (এমটিএস), জিপিইউএফপি

  
২৩/৭/২০২৩  
মোঃ রাজিবুল করিম  
প্রকল্প পরিচালক, জিপিইউএফপি

## ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)


নির্মাণ শাখা, এমটিএস বিভাগ, জিপিইউএফপি


মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ৮৫৫১৭.২০		

প্যাঃ নং	লট	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুমোদন সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
W3	Lot-1	Construction of Temple. (4111201)	Sqm	5737.00	OTM	CCGP	GOB	2005.76	প্রাপ্ত তারিখ	০৫-০৫-২০২৩	০৪-০৬-২০২৩	১৮-০৬-২০২৩	১৮-০৭-২০২৩	২৩-০৭-২০২৩	০৬-০৮-২০২৩		০৬.০২.২০২৫
		Construction of Ansar Camp. (4111101)							প্রাপ্ত দিন		৩০	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৫৪০
		Construction of 1-2Storied Police Camp (4 Flat). (4111101)							প্রকৃত দিন								
	Lot-2	Construction of Ghorashal Polash Fertilizer School. (4111201)	Sqm	7945.00	OTM	CCGP	GOB	2828.73	প্রাপ্ত তারিখ	০৫-০৫-২০২৩	০৪-০৬-২০২৩	১৮-০৬-২০২৩	১৮-০৭-২০২৩	২৩-০৭-২০২৩	০৬-০৮-২০২৩		০৬.০২.২০২৫
		Construction of Ghorashal Polash Fertilizer College. (4111201)							প্রাপ্ত দিন		৩০	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৫৪০
		Construction of 1-5Storied GM Building (8 Flat). (4111101)							প্রকৃত দিন								

  
K. M. Ashraful Alom  
Deputy Manager (Civil)  
GPUFP

  
MD. ABDULLA  
Executive Engineer (Civil), GPUFP  
Mobile : 01851-558336

  
কাজী রাফিকুল ইসলাম  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (এমটিএস), জিপিইউএফপি

  
২৩/৩/২০২৩  
মোঃ রাফিকুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক, জিপিইউএফপি



## ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)


নির্মাণ শাখা, এমটিএস বিভাগ, জিপিইউএফপি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টাইলাইজার প্রকল্প ও কোড; ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টাইলাইজার প্রকল্প ও কোড; ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ৮৫৫১৭.২০		

প্যাঃ নং	লট	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
W3	Lot-3	Construction of R.C.C. Heavy Duty Road with Drain & walkway from Main gate to Guest house. (4111304)	Km & Sqm	8.05 & 7634.10	OTM	CCGP	GOB	4140.99	প্রাপ্ত তারিখ	০৫-০৫-২০২৩	০৪-০৬-২০২৩	১৮-০৬-২০২৩	১৮-০৭-২০২৩	২৩-০৭-২০২৩	০৬-০৮-২০২৩		০৬.০২.২০২৫
		Construction of Existing Road from School to Temporary Jetty. (4111304)							প্রাপ্ত দিন		৩০	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৫৪০
		Construction of R.C.C. Light Duty Road with Drain at housing colony. (4111201)							প্রকৃত দিন								
		Repairing and Renovation of Old Roads by R.C.C. at housing colony. (3258112)															
		Repairing & Renovation of Water Supply line around housing colony. (3258107)															
		Repairing and Renovation of Existing Internal Drain of Housing Colony. (3258107)															

  
K. M. Ashraful Alom  
Deputy Manager (Civil)  
GPUFP

  
MD. ABDULLA  
Executive Engineer (Civil), GPUFP  
Mobile : 01851-558336

  
কাজী রাফিকুল ইসলাম  
মহাপরিচালক (এমটিএস), জিপিইউএফপি

## ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)

নির্মাণ শাখা, এমটিএস বিভাগ, জিপিইউএফপি


মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ৮৫৫১৭.২০		

প্যাঃ নং	লট	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
W3	Lot-4	Construction of Central Play Ground. (4111201)	Sqm	43210.6 7	OTM	CCGP	GOB	1667.16	প্রাপ্ত তারিখ	০৫-০৫-২০২৩	০৪-০৬-২০২৩	১৮-০৬-২০২৩	১৮-০৭-২০২৩	২৩-০৭-২০২৩	০৬-০৮-২০২৩		০৬.০২.২০২৫
		Land Development at Housing area for Play Ground and others. (41114)							প্রাপ্ত দিন		৩০	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৫৪০
		Construction of C&D, E&F-Type Internal Play Ground. (4111201)							প্রকৃত দিন								
		Repairing and Renovation of Officer's Club including Electrical works.															
		Repairing and Renovation of housing colony including Electrical works. (3258107 & 3258119)															
		Construction of Drainage Structure at lagoon area. (4111307)															
		Renovation work of VIP Guest house Pond including Re-Excavation, Slope Protection, Stair and Walkway with Boundary wall at UFFL area. (3258107)															
		Construction of R.C.C. Road, Boundary wall and R.C.C. drain from PUFFL to UFFL colony (0.30km) with Box-Drain. (4111201)															
		Repairing and Renovation of Old Northside Boundary wall. (3258107)															

  
Ashraful Alom  
Deputy Manager (Civil)  
GPUFP

  
MD. ABDULLA  
Executive Engineer (Civil), GPUFP  
Mobile : 01851-558336

কাজী রফিকুল ইসলাম  
মহাকর্ষপক (এমটিএস), জিপিইউএফপি

  
মোঃ রাজুল করিম  
প্রকল্প পরিচালক, জিপিইউএফপি



পাতা-৭/৮

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)


নির্মাণ শাখা, এমটিএস বিভাগ, জিপিইউএফপি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ৮৫৫১৭.২০		

প্যাঃ নং	লট	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
W3	Lot-5	Construction of 2 Nos Substation (1000 KVA & 1500 KVA) for Electricity supply in Residential area. (4112303) Installation of Street Light Network (Cable & laying) in Residential area. (4112303) Installation of Electric Pole & Light Shed for Street Light Network in Residential area. (4112303) Installation of Power Distribution (Outer) in Residential area. (4112303)	Nos	431	OTM	CCGP	GOB	1211.98	প্রাপ্ত তারিখ	০৫-০৫-২০২৩	০৪-০৬-২০২৩	১৮-০৬-২০২৩	১৮-০৭-২০২৩	২৩-০৭-২০২৩	০৬-০৮-২০২৩		০৬.০৮.২০২৪
									প্রাপ্ত দিন		৩০	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৩৬৫
									প্রকৃত দিন								

  
K. M. Ashraful Alom  
Deputy Manager (Civil)  
GPUFP

  
MD. ABDULLA  
Executive Engineer (Civil), GPUFP  
Mobile : 01851-556336

  
কাজী রাফিকুল ইসলাম  
মহাব্যবস্থাপক (এমটিএস), জিপিইউএফপি

  
মোঃ রাফিকুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক, জিপিইউএফপি

## ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)


নির্মাণ শাখা, এমটিএস বিভাগ, জিপিইউএফপি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ৮৫৫১৭.২০		

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়া করণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
W4	Repairing of old Non-Residential Building at UFFL & PUFFL Housing Colony. (3258107)	Sqm	271.55	RFQ	PD	GOB	10.00	প্রাপ্ত তারিখ		১০-০৪-২০২৩	১৭-০৪-২০২৩	২৩-০৪-২০২৩	২৬-০৪-২০২৩	২৯-০৪-২০২৩	৩০-০৪-২৩		৩০.০৫.২৩
								প্রাপ্ত দিন			৭	৭	৩	৩	১	২১	৩০
								প্রকৃত দিন									
W5	Repairing of old Non-Residential Building at UFFL & PUFFL Housing Colony. (3258107)	Sqm	271.55	RFQ	PD	GOB	10.00	প্রাপ্ত তারিখ		১০-০৪-২০২৩	১৭-০৪-২০২৩	২৩-০৪-২০২৩	২৬-০৪-২০২৩	২৯-০৪-২০২৩	৩০-০৪-২৩		৩০.০৫.২৩
								প্রাপ্ত দিন			৭	৭	৩	৩	১	২১	৩০
								প্রকৃত দিন									
S4	Consultancy for Design and Supervision of all Structures (Other than 13 nos design) of Housing Colony as per Master Plan.	Man Month	250	QCBS	PD	GOB	226.17	প্রাপ্ত তারিখ		২৩-০৫-২০২২	২২-১১-২০২২	২২-১১-২০২২	১১-০৯-২০২২	২৭-১১-২০২২	১৪-১২-২০২২		১৪.১০.২০২৪
								প্রাপ্ত দিন			২৮	২০	১৪	০৭	১৪	৮৩	৬৬০
								প্রকৃত দিন									
W71 (A)	Partial Gas line installation work by TITAS contractor inside battery limit as per requirement of TGTDCI Authority	m	1728	RFQ	PD	GOB	9.25	প্রাপ্ত তারিখ		২৫-০৭-২০২২	১-০৮-২০২২	১-০৮-২০২২	২-০৮-২০২২	৩-০৮-০২২	৪-০৮-২০২২		১৭.১২.২০২২
								প্রাপ্ত দিন			৬	১	১	১	১	১০	১৩৬
								প্রকৃত দিন									

  
K. M. Ashraful Alom  
Deputy Manager (Civil)  
GPUFP

  
MD. ABDULLA  
Executive Engineer (Civil), GPUFP  
Mobile : 01851-558336

  
কাজী রফিকুল ইসলাম  
সহ সঞ্চালক (এমটিএস), জিপিইউএফপি

  
মোঃ রাজিউর রহমান  
প্রকল্প পরিচালক, জিপিইউএফপি