

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

পরিশিষ্ট 'ক'

সংস্থাঃ বিসিআইসি

প্রকল্পের নামঃ ছাতক সিমেন্ট কোং লিঃ এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরকরণ (১ম সংশোধিত)।

প্রকল্পের মেয়াদ কালঃ জানুয়ারি'২০১৬ হতে মার্চ'২০২৩

ক্র নং	কাজের বিবরণ	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (%)	জুলাই ২০২২	আগস্ট ২০২২	সেপ্টেম্বর ২০২২	অক্টোবর ২০২২	নভেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	জানুয়ারি ২০২৩	ফেব্রুয়ারি ২০২৩	মার্চ ২০২৩	এপ্রিল ২০২৩	মে ২০২৩	জুন ২০২৩
০১	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	২৪০ জনমাস												
০২	Development of New Cement Delivery System by Truck and Renovation & Construction of the Road to facilitate Truck movement including Ferry in the adjacent Surma River for Cement Delivery from Packing Plant.	১০০%												
০৩	Construction of a 2000 M.T Storage capacity New Transit Godown for Bagged Cement.	১০০%												
০৪	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ও বয়লারসহ এসটিজি পাওয়ার প্ল্যান্ট এর মোডিফিকেশন ও রিনোভেশন কাজ	১০০%												
০৫	গবেষণাগার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	১০০%												
০৬	বৈদ্যুতিক ও ইনস্ট্রুমেন্ট এর সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	১০০%												
LSTK অংশের কাজের বিবরণ														
০৭	Plant and Machinery including Mandatory Spare Parts Supplied	১০০%												
০৮	Piling and foundation of Ropeway	১০০%												
০৯	Civil Construction Works for the Plant	১০০%												
১০	Mechanical Erection and Installation Works of Plant & Machineries	১০০%												
১১	Mechanical Erection and Installation Works of Ropeway	১০০%												
	PGTR	১০০%												
	Technology Transfer (Foreign Training)	৩০০ জনমাস												

মোঃ আবদুল রহমান
প্রকল্প পরিচালক

সিসিএল এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস
থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরকরণ প্রকল্প
বিসিআইসি।