

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (কাজ/Work) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ৫৪৫৩৩.২৯
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন গুদাম নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০	জিওবি= ৪০৮৯৯.৯৭
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন গুদাম নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০	নিজস্ব অর্থ=১৩৬৩৩.৩২
২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ১১৫০০.০০		

প্যা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	১৩ টি বাফার গোডাউনে সিসিটিভি স্থাপন	সংখ্যা	১৩০	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	১৪৩.০৮	প্রাপ্ত তারিখ		০১-০৮-২০২২	২২-০৮-২০২২	২৯-০৮-২০২২	০২-০৯-২০২২	০৮-০৯-২০২২	২৯-০৯-২০২২		৩১-১২-২০২২
								প্রাপ্ত দিন			২১	০৭	০৩	০৭	২১		৯১
								প্রকৃত দিন									
২	লিয়াজৌ ও সাইট অফিসের জন্য কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	সংখ্যা	৩৩	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	২৫.৩২	প্রাপ্ত তারিখ		০১-০৮-২০২২	২২-০৮-২০২২	২৯-০৮-২০২২	০২-০৯-২০২২	০৮-০৯-২০২২	২৯-০৯-২০২২		৩১-১২-২০২২
								প্রাপ্ত দিন			২১	০৭	০৩	০৭	২১		৯১
								প্রকৃত দিন									
৩	লিয়াজৌ ও সাইট অফিসের জন্য অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	৪১	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	২৭.৩৮	প্রাপ্ত তারিখ		০১-০৮-২০২২	২২-০৮-২০২২	২৯-০৮-২০২২	০২-০৯-২০২২	০৮-০৯-২০২২	২৯-০৯-২০২২		৩১-১২-২০২২
								প্রাপ্ত দিন			২১	০৭	০৩	০৭	২১		৯১
								প্রকৃত দিন									
ক্রয়কৃত কাজের মোট মূল্য							১৯৫.৭৮										

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
০৬/০৭/২০২২

এ. কে. এম. হাবিবুল্লাহ
প্রকল্প পরিচালক
১৩ টি বাফার গোডাউন নির্মাণ ও
বিসিআইসি, ঢাকা

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (সেবা/Service) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ৫৪৫৩৩.২৯
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন গুদাম নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০	জিওবি= ৪০৮৯৯.৯৭
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন গুদাম নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০	নিজস্ব অর্থ=১৩৬৩৩.৩২
২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ১১৫০০.০০		

প্যা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা/Service)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	পূর্ত কাজে সুপারভিশনের জন্য নিয়োজিত কনসালটেন্ট এর মেয়াদ বর্ধিতকরণ।	মাস	০৬	এসএসএস (বুয়েট)	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	৬৪.০০	প্রাপ্ত তারিখ		০১-০৮-২০২২	-	-	০৪-০৮-২০২২	১০-০৮-২০২২	১১-০৮-২০২২		৩১-১২-২০২১
								প্রাপ্ত দিন					০৩	০৭	০১		১৬৮
								প্রকৃত দিন									
২	বৈদ্যুতিক কাজে সুপারভিশনের জন্য নিয়োজিত কনসালটেন্ট এর মেয়াদ বর্ধিতকরণ।	মাস	০৬	এসএসএস (বুয়েট)	চেয়ারম্যান	নিজস্ব	১৬.০০	প্রাপ্ত তারিখ		০১-০৮-২০২২	-	-	০৪-০৮-২০২২	১০-০৮-২০২২	১১-০৮-২০২২		৩১-১২-২০২১
								প্রাপ্ত দিন					০৩	০৭	০১		১৬৮
								প্রকৃত দিন									
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৮০.০০										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
০৬/০৭/২০২২

এ. কে. এম. হাবিবুল্লাহ
প্রকল্প পরিচালক
১৩ টি বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্প
কিম্বাড়াইল