

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (কাজ/Work) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ২৪৬৫৫১.৫৮
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত-প্রস্তাবিত)” ২২৪২৭৮৩০০	জিওবি= ২৪৬৫৫১.৫৮
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত-প্রস্তাবিত)” ২২৪২৭৮৩০০	নিজস্ব অর্থ=০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ১০০০০.০০		

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ										
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	লট-১: বগুড়া, নওগাঁ; লট-২: নেত্রকোণা, কুমিল্লা; লট-৩: চাঁদপুর মোট ০৫টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গ মিটার	১১৪৪০৫	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিস ভা কমিটি	জিওবি	২৩৩০০.০	প্রাপ্ত তারিখ						২৫-০৮-২২	২৭-০৮-২২	০৭-০৯-২২	০৭-০৯-২২	২৮-০৩-২৪
								প্রাপ্ত দিন						৩৫	০২	১০	১১	৫৪০
								প্রকৃত দিন										
২	লট-১: ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা; লট-২: বাগেরহাট, খুলনা; লট-৩: ফরিদপুর; মোট ০৫টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮৬৮৪৫	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিস ভা কমিটি	জিওবি	২৪৬০০.০	প্রাপ্ত তারিখ		২৬-০৫-২২		৩০-০৭-২২	১০-০৯-২২	১১-০৯-২২	২১-০৯-২২	২২-০৯-২২	৩০-০৩-২৪	
								প্রাপ্ত দিন		০১		৬৫	৪০	০২	১০	১১	৫৪০	
								প্রকৃত দিন										
৩	লট-১: জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ (কাজিপুর) লট-২: লালমনিরহাট, দিনাজপুর; লট-৩: মাগুরা; মোট ০৫টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গ মিটার	১০৬১৯০	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিস ভা কমিটি	জিওবি	২৬৯০০.০	প্রাপ্ত তারিখ		০১-০৮-২২	০১-০৯-২২	১৫-১০-২২	১৫-১১-২২	১৭-১১-২২	২৭-১১-২২	২৮-১১-২২	২৮-০৫-২৪	
								প্রাপ্ত দিন		৩০	০১	৪৫	৩০	০২	১০	১১	৫৪০	
								প্রকৃত দিন										
৪	লট-১: ভোলা, বরগুনা; লট-২: রাজশাহী, গাইবান্ধা; লট-৩: মেহেরপুর; মোট ০৫টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮৯৭৫৯	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিস ভা কমিটি	জিওবি	২৫৫০০.০	প্রাপ্ত তারিখ		০১-১০-২২	২৮-১০-২২	১০-১২-২২	১১-১২-২২	১৩-১২-২২	২২-১২-২২	২৩-১২-২২	২৩-০৬-২৪	
								প্রাপ্ত দিন		২৮	০১	৪৫	৩০	০২	১০	১১	৫৪০	
								প্রকৃত দিন										
৫	লট-১: সাতক্ষীরা, যশোর, নড়াইল; লট-২: মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ লট-৩: লক্ষ্মীপুর; মোট ০৬টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গ মিটার	১০৯৯৯৪	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিস ভা কমিটি	জিওবি	৩০৪০০.০	প্রাপ্ত তারিখ		১৫-১১-২২	১৩-১২-২২	৩০-০১-২৩	২৮-০২-২৩	০১-০৩-২৩	১১-০৩-২৩	১২-০৩-২৩	১২-০৯-২৪	
								প্রাপ্ত দিন		২৮	০১	৪৫	৩০	০১	১০	১১	৫৪০	
								প্রকৃত দিন										

২/৪

ইঞ্জিনিয়ার ইন্দি আমিন প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালক
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিলিআইসি, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ										
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্য তার আহবান (প্রযজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
৬	লট-১:ঠাকুরগাঁ, রংপুর, কুড়িগ্রাম; লট-২:নাটোর,কুষ্টিয়া,ময়মনসিংহ; লট-৩:মাদারীপুর,পটুয়াখালী; মোট ০৮টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গ মিটার	১৭৬৭৬৭	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিস ভা কমিটি	জিওবি	৪৪০০০.০	প্লাস্ত তারিখ		১৫-০১-২৩	১৩-০২-২৩	০১-০৪-২৩	৩০-০৪-২৩	০১-০৫-২৩	১১-০৫-২৩	১৯-০৪-২৩	১৯-১০-২৪	
								প্লাস্ত দিন		২৮	০১	৪৫	৩০	০১	১০	১১	৫৪০	
								প্রকৃত দিন										
৭	ডিজিটাল সার্ভে ও সাব সয়েল টেস্ট কাজের চুক্তির মেয়াদ বর্ধিতকরণ	সংখ্যা	১৫৪০	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০০.০০	প্লাস্ত তারিখ										
								প্লাস্ত দিন										
								প্রকৃত দিন										

৩০/১১/২৩

ইঞ্জিনিয়ার ইদি আমিন সরকার
প্রকল্প পরিচালক
সার সংরক্ষণ ও বিডরনের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিশিআইসি, ঢাকা।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (সেবা/Service) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ২৪৬৫৫১.৫৮
ফরকারী এনটিটির নাম ও কোড	"সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত-প্রস্তাবিত)" ২২৪২৭৮৩০০	জিওবি= ২৪৬৫৫১.৫৮
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	"সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত-প্রস্তাবিত)" ২২৪২৭৮৩০০	নিজস্ব অর্থ=০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ১০০০০.০০		

প্যা কেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রেতার জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা/Service)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	গুদাম নির্মাণ কাজ সুপারভিশনের জন্য কনসালটেন্ট (সুপারভিশন) নিয়োগ	জনমাস	২৩৪	কিউসিবিএস/ এসএসএস(সরকারী প্রতিষ্ঠান)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১০০.০০	প্লাস্ত তারিখ		১৫-০৮-২০২২	১৫-০৯-২০২২	৩০-১০-২২	০১-১১-২২	০৩-১১-২২	০৬-১১-২২		০৬-০৪-২৪
								প্লাস্ত দিন		২৮	০১	৪৫	০১	২	৪		৫৪০
								প্রকৃত দিন									
২	আউটসোর্সিং এ ৫৮ জন জনবল নিয়োগের জন্য ওটিএম পদ্ধতিতে চুক্তিকরণ	সংখ্যা	৫৮	আউটসোর্সিং	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৭০.০০	প্লাস্ত তারিখ		৩০-০৮-২২	২৮-০৯-২২	১৫-১০-২২	১৭-১০-২২	২৩-১০-২২	২৪-১০-২২		৩০-০৬-২০২৫
								প্লাস্ত দিন		৩০	০১	১৫	০১	০৫	০১		৯৭০
								প্রকৃত দিন									

২৩

Handwritten signature

11/10/22
ইঞ্জিনিয়ার ইদি আমিন সরকার
প্রকল্প পরিচালক
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
খিলিআইনি, ঢাকা।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (মালামাল/Goods) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ২৪৬৫৫১.৫৮
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	"সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত-প্রস্তাবিত)" ২২৪২৭৮৩০০	জিওবি= ২৪৬৫৫১.৫৮
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	"সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত-প্রস্তাবিত)" ২২৪২৭৮৩০০	নিজস্ব অর্থ=০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ১০০০০.০০		

প্যা কেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (মালামাল/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয় (প্রকল্প অফিসের জন্য)	সংখ্যা	১০	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)/ আর এফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০			১৫-০৮-২০২২	১৫-০৯-২০২২	৩০-০৯-২২	০১-১০-২২	১০-১০-২২	১২-১০-২২	১২-১০-২২	১২-১১-২২
										৩০	০১	১৫	০২	১০	০২		৩০
২	তথ্য, কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম (সিসিটিভি)	সংখ্যা	৩৪	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮০.০০			০১-১০-২০২২	৩০-১০-২০২২	১৫-১১-২২	১৬-১১-২২	২৬-১১-২২	২৭-১১-২২	২৮-১১-২২	২৮-১২-২২
										৩০	০১	১৫	০২	১০	০২		৩০

স্বাক্ষর

ইঞ্জিনিয়ার ইদ্রিস আমিন সরকার
প্রকল্প পরিচালক
সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিসিআইসি, ঢাকা