

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)

নির্মাণ শাখা, এমটিএস বিভাগ, জিপিইউএফপি


মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ৮৫৫১৭.২০		

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭						
W1	1.Construction of 1-5Storied Employee's Hostel (80 rooms). (4111101) 2.Construction of 1-4Storied Titas Staff Building (16 Flat), 1-2Storied Titas Officer's Building (4 Flat) including Guard room, Pump house & Generator room. (4111101) 3.Construction of 2 Nos 5Storied F-Type Building (20 Flat per Building). (4111101) 4.Construction of 14 Nos 5Storied E-Type Building (20 Flat per Building). (4111101) 5.Construction of Ansar Camp. (4111101) 6.Construction of Bank & Post Office. (4111201)	Sqm	32586.00	OTM (NCT)	CCGP	GOB	11694.75	প্রাপ্ত তারিখ	১৬-০৭-২০২৩	১২-০৮-২০২৩	২৬-০৮-২০২৩	২৫-০৯-২০২৩	৩০-০৯-২০২৩	১৪-১০-২০২৩		১৬.০৩.২০২৫						
								প্রাপ্ত দিন														
								প্রকৃত দিন														


K.M. Ashraf Alom
Deputy Manager (Civil)
GPUFP


MD. ABDULLA
Executive Engineer (Civil), GPUFP
Mobile : 01851-558336


A.F.M Zahir Uddin Jamal
Deputy Chief Engineer (Civil)
GPUFP


কাজী রফিকুল ইসলাম
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (এমটিএস), জিপিইউএফপি


মোঃ রাজিউর রহমান মল্লিক
প্রকল্প পরিচালক, জিপিইউএফপি


২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)

নির্মাণ শাখা, এমটিএস বিভাগ, জিপিইউএফপি


মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ৮৫৫১৭.২০		

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W2	1.Construction of 1-4Storied Officer's Hostel (64 rooms). (4111101) 2.Construction of 4 Nos 5Storied D-Type Building (20 Flat per Building). (4111101) 3.Construction of 4 Nos 5Storied C-Type Building (20 Flat per Building). (4111101) 4.Construction of 1-2Storied Employee's Club. (4111201) 5.Construction of Mosque Complex. (4111201) 6.Construction of Co-Operative shop (2 Nos). (4111201) 7.Construction of Shaheed Minar. (4111201) 8.Construction of Ladie's Club. (4111201) 9.Construction of Central Auditorium. (4111201) 10.Construction of Medical Center. (4111201) 11.Construction of Ghorashal Polash Fertilizer School & College. (4111201)	Sqm	33266.00	OTM (NCT)	CCGP	GOB	11647.50	প্রাপ্ত তারিখ	২৩-০৭-২০২৩	১৯-০৮-২০২৩	০১-০৯-২০২৩	৩১-০৯-২০২৩	০৫-১০-২০২৩	১৯-১০-২০২৩		২৩.০৩.২০২৫
								প্রাপ্ত দিন		২৮	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৫৭০
								প্রকৃত দিন								


K. M. Ashraf Alom
Deputy Manager (Civil)
GPUFP


MD. ABDULLA
Executive Engineer (Civil), GPUFP
Mobile : 01851-558336


A.F.M Zahir Uddin Jamal
Deputy Chief Engineer (Civil)
GPUFP


Md. Rafiqul Islam
Deputy Chief Engineer (Civil), GPUFP


Md. Rajib Uddin
Deputy Chief Engineer (Civil), GPUFP


২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)


নির্মাণ শাখা, এমটিএস বিভাগ, জিপিইউএফপি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ৮৫৫১৭.২০		

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W3	1.Construction of 1-5Storied GM Building (8 Flat). (4111101) 2.Construction of Overhead water tank at housing colony. (4111201) 3.Construction of 1-2Storied Police Camp (4 Flat). (4111101) 4.Construction of VIP Guest House-Extension. (4111101) 5.Construction of Truck Yard by Macadam. (4111201) 6.Repairing & Renovation of Water Supply line around housing colony. (3258107) 7.Renovation work of VIP Guest house Pond including Re-Excavation, Slope Protection, Stair and Walkway with Boundary wall at UFFL area. (3258107) 8.Repairing and Renovation of Existing Internal Drain of Housing Colony. (3258107) 9.Repairing and Renovation of Old Northside Boundary wall. (3258107) 10.Repairing and Renovation of Old Roads by R.C.C. at housing colony. (3258112) 11.Repairing and Renovation of housing colony (MD Banglow). (3258107) 12.Repairing and Renovation of Officer's Club. (3258107)	Sqm & Km & Nos	62256.77 & 15.083 & 431	OTM (NCT)	CCGP	GOB	12527.18	প্রাপ্ত তারিখ প্রাপ্ত দিন প্রকৃত দিন	৩০-০৮-২০২৩ ২৭-০৯-২০২৩	২৭-০৯-২০২৩	১০-১০-২০২৩	১০-১১-২০২৩	১৫-১১-২০২৩	২৯-১১-২০২৩		৩০.১২.২০২৪ ২৮ ১৪ ৩০ ০৫ ১৪ ৯১ ৪৮০


K. M. Ashraful Alam
Deputy Manager (Civil)
GPUFP


MD. ABDULLA A.F.M. Zahir Uddin Jamal
Executive Engineer (Civil), GPUFP
Deputy Chief Engineer (Civil)
GPUFP
Mobile : 01851-558336







Md. Rajidur Rahman
বঙ্গবন্ধু স্মরণে
বহাব্যবস্থাপক (এমটিএস), জিপিইউএফপি


Md. Rajidur Rahman মন্ত্রিক
একক পরিচালক, জিপিইউএফপি

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)

নির্মাণ শাখা, এমটিএস বিভাগ, জিপিইউএফপি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প ও কোড; ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প ও কোড; ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ৮৫৫১৭.২০		

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
W3	13.Construction of Temple. (4111201) 14.Construction of Central Play Ground. (4111201) 15.Construction of C&D, E&F-Type Internal Play Ground. (4111201) 16.Construction of Boundary wall (1.2km) with R.C.C. Box-Drain (width 2.5m) along with walkway for PDB side (1.2km). (4111201) 17.Construction of R.C.C. Road, Boundary wall and R.C.C. drain from PUFFL to UFFL colony (0.30km) with Box-Drain. (4111201) 18.Construction of Boundary wall from Gate no. 1 to Titas colony. (4111201) 19.Construction of Boundary wall for River side (1km). (4111201) 20.Construction of School Boundary wall with gate. (3258107) 21.Construction of Boundary wall with gate around Mandir. (3258107) 22.Construction of Chain-Link Fencing with security Gate at housing colony. (4111201) 23.Construction of Titas colony Boundary wall (293.00m) with gate. (4111201) 24.Construction of R.C.C. Heavy Duty Road with Drain & walkway from Main gate to Guest house. (4111304)																
					 K. M. Ashraful Alom Deputy Manager (Civil) GPUFP		 MD. ABDULLA Executive Engineer (Civil), GPUFP Mobile: 01851-558336		 A.F.M. Zahir Uddin Jamal Deputy Chief Engineer (Civil) GPUFP			 কাজী রফিকুল ইসলাম মহাব্যবস্থাপক (এমটিএস), জিপিইউএফপি		 মোঃ রাজিউর রহমান মন্ডিক প্রকল্প পরিচালক, জিপিইউএফপি			

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)

নির্মাণ শাখা, এমটিএস বিভাগ, জিপিইউএফপি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) ৪ ৮৫৫১৭.২০		

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W3	25.Construction of R.C.C. Heavy Duty Road with Drain & walkway from GPUFP Truck yard to Existing Truck yard. (4111304) 26.Construction of Existing Road from School to Temporary Jetty. (4111304) 27.Construction of R.C.C. Light Duty Road with Drain at housing colony. (4111201) 28.Construction of Drainage Structure at lagoon area. (4111307) 29.Land Development at Housing area for Play Ground and others. (41114) 30. Electrical Renovation & Repairing of old residential at housing colony. (3258119) 31.Construction of 2 Nos Substation (1000 KVA & 1500 KVA) for Electricity supply in Residential area. (4112303) 32.Installation of Street Light Network (Cable & laying) in Residential area. (4112303) 33.Installation of Electric Pole & Light Shed for Street Light Network in Residential area. (4112303) 34.Installation of Power Distribution (Outer) in Residential area. (4112303)															
					K. M. Ashraf Alom Deputy Manager (Civil) GPUFP		MD. ABDULLA Executive Engineer (Civil), GPUFP Mobile : 01851-558336		A.F.M. Zahir Uddin Jamal Deputy Chief Engineer (Civil) GPUFP							মোঃ রাজিউর রহমান মন্ডিক প্রকল্প পরিচালক, জিপিইউএফপি