

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (Procurement Plan) (মালামাল/Goods) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)	মোট = ৭২৪৩০.১২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	'ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) প্ল্যান্ট স্থাপন' প্রকল্প; ২২৪৩৫৫২০০	জিওবি= ৭২৪৩০.১২
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	'ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) প্ল্যান্ট স্থাপন' প্রকল্প; ২২৪৩৫৫২০০	নিজস্ব অর্থ= ০.০০
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা): ২,৫০০.০০		

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (মালামাল/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ										
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
জি-১	দৈনিক ৮০ মে. টন ইউএফ-৮৫, ৬০ মে. টন ফরমালডিহাইড এবং ১০০ মে. টন মিথানল উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন প্ল্যান্ট স্থাপন, প্রসেস যন্ত্রপাতি, জিইজি, ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্কশপ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম (খুচরা যন্ত্রাংশসহ) সরবরাহ ও স্থাপন, ডিজাইন, প্রকৌশল, প্রসেস লাইসেন্সের ফি, পরামর্শক, ইন্সটলেশন, কমিশনিং ও পিজিটিআর, পরিবহন ব্যয়, অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম, ইটিপি, ভূমি উন্নয়ন ও বিদ্যমান স্থাপনা অপসারণ, বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষণ, মোটরযান, অনাবাসিক ভবন, সড়ক, নিকশ কাঠামো ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত (LSTK Price)	সেট	১	আইটিএম ICT	সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	এডিপি	৫৭৮৯৩.১৮	প্ল্যান্ড তারিখ		০১/০১/২০২৪	১১/০২/২০২৪	১৬/০৪/২০২৪	০১/০৫/২০২৪	০৩/০৫/২০২৪	০১/০৫/২০২৪	১৫/০৫/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	৩০/১১/২০২৪
								প্ল্যান্ড দিন			৪২	৬৫	১৫	০২	২৮	১৫২		
								প্রকৃত দিন										
জি-২	কম্পিউটার ও এক্সেসরীজ (সিপিইউ, মনিটর, কিবোর্ড, মাউস, ইউপিএস, প্রিন্টার, স্ক্যানার, সফটওয়্যার), ল্যাপটপ, ব্যাটারী, মাউসপ্লাগ ও অন্যান্য	সংখ্যা	১২	ওটিএম NCT	প্রকল্প পরিচালক	এডিপি	৭.৩৫	প্ল্যান্ড তারিখ		০১/০৮/২০২৩	০১/০৮/২০২৩	১৫/০৯/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	১৮/০৯/২০২৩	১৬/১০/২০২৩			৩১/১০/২০২৩
								প্ল্যান্ড দিন			৩১	১৫	০২	০১	২৮	৭৭		
								প্রকৃত দিন										
জি-৩	অফিস সরঞ্জাম (ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স, টেলিফোন, এসি, রেফ্রিজারেটর ও অন্যান্য)	সংখ্যা	১৫৬	ওটিএম NCT	প্রকল্প পরিচালক	এডিপি	৬৯.৭২	প্ল্যান্ড তারিখ		০১/০৮/২০২৩	০১/০৮/২০২৩	১৫/০৯/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	১৮/০৯/২০২৩	১৬/১০/২০২৩			৩১/১০/২০২৩
								প্ল্যান্ড দিন			৩১	১৫	০২	০১	২৮	৭৭		
								প্রকৃত দিন										
জি-৪	আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল, আলমারী, ফাইল কেবিনেট ও অন্যান্য)	সংখ্যা	৪৮৩	ওটিএম NCT	প্রকল্প পরিচালক	এডিপি	৬৪.৮৯	প্ল্যান্ড তারিখ		০১/০৮/২০২৩	০১/০৮/২০২৩	১৫/০৯/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	১৮/০৯/২০২৩	১৬/১০/২০২৩			৩১/১০/২০২৩
								প্ল্যান্ড দিন			৩১	১৫	০২	০১	২৮	৭৭		
								প্রকৃত দিন										

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (Procurement Plan) (কাজ/Works) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)	মোট = ৭২৪৩০.১২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	'ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) গ্যাস্ট স্থাপন' প্রকল্প; ২২৪৩৫৫২০০	জিওবি= ৭২৪৩০.১২
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	'ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) গ্যাস্ট স্থাপন' প্রকল্প; ২২৪৩৫৫২০০	বিজ্ঞপ্তি নং= ০.০০
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা): ২,৫০০.০০		

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা/Service)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ										
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
৩৩৩-১	অন্যান্য পূর্ত কাজ (পুরাতন অনাবাসিক ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, সড়ক (রক্ষণাবেক্ষণ), বৈদ্যুতিক স্থাপনা (রক্ষণাবেক্ষণ))	লামসাম		ওটিএম NCT	প্রকল্প পরিচালক	এডিপি	১৭০.০০	গ্ল্যান্ড তারিখ		০১/১২/২০২৩	০১/০১/২০২৪	১৫/০১/২০২৪	১৭/০১/২০২৪	১৮/০১/২০২৪	১৫/০২/২০২৪		১৭	১৩/০৫/২০২৪
								গ্ল্যান্ড দিন			৩১	১৫	০২	০১	২৮			
								প্রকৃত দিন										

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (Procurement Plan) (সেবা/Service) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)	মোট = ৭২৪৩০.১২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	'ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) প্ল্যান্ট স্থাপন' প্রকল্প; ২২৪৩৫৫২০০	জিওবি= ৭২৪৩০.১২
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	'ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) প্ল্যান্ট স্থাপন' প্রকল্প; ২২৪৩৫৫২০০	নিজস্ব অর্থ= ০.০০
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা): ২,৫০০.০০		

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা/Service)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র সূচনা	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
এস ১	কনসালটেন্ট (বৈদেশিক)	জনমাস	৪২	ওটিএম ICT	প্রকল্প পরিচালক	এডিপি	৬০৪.৫৭	প্ল্যান্ড তারিখ	-	-	-	-	১৫/০৮/২০২৩	১৭/০৮/২০২৩	১২/০৯/২০২৩	-	৩১/১১/২০২৫
								প্ল্যান্ড দিন	-	-	-	-	০৭	২৮	৩৫	-	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এস ২	কনসালটেন্ট (স্থানীয়)	জনমাস	২৪	ওটিএম NCT	প্রকল্প পরিচালক	এডিপি	১২১.৪৩	প্ল্যান্ড তারিখ	১৫/০৮/২০২৩	২৯/০৯/২০২৩	২৭/১০/২০২৩	১১/১১/২০২৩	১৩/১২/২০২৩	১৪/১২/২০২৩	১২/১২/২০২৩	-	৩১/১১/২০২৫
								প্ল্যান্ড দিন	-	৪৫	২৮	১৫	০২	০১	২৮	১১৯	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এস ৩	প্রকিউরমেন্ট অব নন-কনসালটিং সার্ভিস	ঘণ্টা	৫১৮৪০	ওটিএম NCT	প্রকল্প পরিচালক	এডিপি	৪২.১৪	প্ল্যান্ড তারিখ	-	১৬/০৯/২০২৪	১৫/০৯/২০২৪	৩০/০৯/২০২৪	০২/১০/২০২৪	০৩/১০/২০২৪	৩১/১০/২০২৪	-	৩১/১১/২০২৫
								প্ল্যান্ড দিন	-	-	৩০	১৫	০২	০১	২৮	৭৬	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এস ৪	নিরাপত্তা সেবা সংগ্রহ (আনসার)	জন	৮	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	এডিপি	৪০.০০	প্ল্যান্ড তারিখ	-	১৬/০৯/২০২৪	১৫/০৯/২০২৪	৩০/০৯/২০২৪	০২/১০/২০২৪	০৩/১০/২০২৪	৩১/১০/২০২৪	-	৩১/১১/২০২৫
								প্ল্যান্ড দিন	-	-	৩০	১৫	০২	০১	২৮	৭৬	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এস ৫	যানবাহন ভাড়া করা	সংখ্যা	১	ওটিএম NCT	প্রকল্প পরিচালক	এডিপি	২০.০০	প্ল্যান্ড তারিখ	৩০/০৭/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	১২/০৯/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	১৫/০৯/২০২৩	১৩/১০/২০২৩	-	১২/১০/২০২৪	
								প্ল্যান্ড দিন	-	৩০	১৫	০২	০১	২৮	৭৬	-	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-