

## ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি = ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ১৭২১০০.০০ (জিওবি), ১৭০২২৪.০০ (Bidders finance)		

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খেলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W1	1.Construction of 1-5Storied Employee's Hostel (80 rooms). (4111101)	Sqm	32586.00	OTM (NCT)	CCGP	GOB	11694.75	প্রাক্ত তারিখ	১৬-০৭-২০২৩	১২-০৮-২০২৩	২৬-০৮-২০২৩	২৫-০৯-২০২৩	৩০-০৯-২০২৩	১৪-১০-২০২৩		১৬.০৩.২০২৪
	2.Construction of 1-4Storied Titas Staff Building (16 Flat). 1-2Storied Titas Officer's Building (4 Flat) including Guard room. Pump house & Generator room. (4111101)							প্রাক্ত দিন		২৮	১৪		০৫	১৪	৯১	৬০০
	3.Construction of 2 Nos 5Storied F-Type Building (20 Flat per Building). (4111101)															
	4.Construction of 14 Nos 5Storied E-Type Building (20 Flat per Building). (4111101)															
	5.Construction of Ansar Camp. (4111101)															
	6.Construction of Bank & Post Office. (4111201)															


















নোঃ রাজিউর রহমান মল্লিক  
এক্স পিচালক, জিপিইউএফপি

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি = ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ১৭২১০০.০০ (জিওবি), ১৭০২২৪.০০ (Bidders finance)		


প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W2	1.Construction of 1-4Storied Officer's Hostel (64 rooms). (4111101) 2.Construction of 4 Nos 5Storied D-Type Building (20 Flat per Building). (4111101) 3.Construction of 4 Nos 5Storied C-Type Building (16 Flat per Building). (4111101) 4.Construction of 1-2Storied Employee's Club. (4111201) 5.Construction of Mosque Complex. (4111201) 6.Construction of Co-Operative shop (2 Nos). (4111201) 7.Construction of Shaheed Minar. (4111201) 8.Construction of Ladie's Club. (4111201) 9.Construction of Central Auditorium. (4111201) 10.Construction of Medical Center. (4111201) 11.Construction of Ghorashal Polash Fertilizer School & College. (4111201)	Sqm	33266.00	OTM (NCT)	CCGP	GOB	11647.50	প্রাক্ত তারিখ	২৩-০৭-২০২৩	১৯-০৮-২০২৩	০১-০৯-২০২৩	৩১-০৯-২০২৩	০৫-১০-২০২৩	১৯-১০-২০২৩		২৩.০৩.২০২৫
								প্রাক্ত দিন		২৮	১৪	৩০	০৫	১৪	৯১	৫৭০

মোঃ রাজিউর রহমান মল্লিক  
ধকল পরিচালক, ডিপিইউএফপি

## ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি = ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ১৭২১০০.০০ (জিওবি), ১৭০২২৪.০০ (Bidders finance)		

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা একক (কাজ/Works)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W3	1.Construction of 1-5Storied GM Building (8 Flat). (4111101)	Sqm	62256.77	OTM	CCGP	GOB	12527.18	প্রস্তাবিত তারিখ	৩০-০৮-২০২৩	২৭-০৯-২০২৩	১০-১০-২০২৩	১০-১১-২০২৩	১৫-১১-২০২৩	২৯-১১-২০২৩		৩০.১২.২০২৪
	2.Construction of Overhead water tank at housing colony. (4111201)	& Km	& 15.083	(NCT)				প্রস্তাবিত দিন		২৮	১৪	৩০	০৫	১৪	১১	৪৮০
	3.Construction of 1-2Storied Police Camp (4 Flat). (4111101)	& Nos	& 431					প্রস্তাবিত দিন								
	4.Construction of VIP Guest House-Extension. (4111101)															
	5.Construction of Truck Yard by Macadam. (4111201)															
	6.Repairing & Renovation of Water Supply line around housing colony. (3258107)															
	7.Renovation work of VIP Guest house Pond including Re-Excavation, Slope Protection, Stair and Walkway with Boundary wall at UFFL area. (3258107)															
	8.Repairing and Renovation of Existing Internal Drain of Housing Colony. (3258107)															
	9.Repairing and Renovation of Old Northside Boundary wall. (3258107)															
	10.Repairing and Renovation of Old Roads by R.C.C. at housing colony. (3258112)															
	11.Repairing and Renovation of housing colony (MD Banglow). (3258107)															
	12.Repairing and Renovation of Officer's Club. (3258107)															


  
 .মাঃ রাজিউর রহমান মন্ত্রিক  
 প্রকল্প পরিচালক, ডিপিপি/একক



## ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প ও কোড; ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প ও কোড; ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ১৭২১০০.০০ (জিওবি), ১৭০২২৪.০০ (Bidders finance)		

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রদর্শিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W3	13.Construction of Temple. (4111201) 14.Construction of Central Play Ground. (4111201) 15.Construction of C&D. E&F-Type Internal Play Ground. (4111201) 16.Construction of Boundary wall (1.2km) with R.C.C. Box-Drain (width 2.5m) along with walkway for PDB side (1.2km). (4111201) 17.Construction of R.C.C. Road. Boundary wall and R.C.C. drain from PUFFL to UFFL colony (0.30km) with Box-Drain. (4111201) 18.Construction of Boundary wall from Gate no. 1 to Titas colony. (4111201) 19.Construction of Boundary wall for River side (1km). (4111201) 20.Construction of School Boundary wall with gate. (3258107) 21.Construction of Boundary wall with gate around Mandir. (3258107) 22.Construction of Chain-Link Fencing with security Gate at housing colony. (4111201) 23.Construction of Titas colony Boundary wall (293.00m) with gate. (4111201) 24.Construction of R.C.C. Heavy Duty Road with Drain & walkway from Main gate to Guest house. (4111304)															


  
 মোঃ বেলাল হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, ডিপিপি/এডিপি

## ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি = ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ১৭২১০০.০০ (জিওবি), ১৭০২২৪.০০ (Bidders finance)		

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রারম্ভিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W3	25.Construction of R.C.C. Heavy Duty Road with Drain & walkway from GPUFP Truck yard to Existing Truck yard. (4111304) 26.Construction of Existing Road from School to Temporary Jetty. (4111304) 27.Construction of R.C.C. Light Duty Road with Drain at housing colony. (4111201) 28.Construction of Drainage Structure at lagoon area. (4111307) 29.Land Development at Housing area for Play Ground and others. (4111401) 30. Electrical Renovation & Repairing of old residential at housing colony. (3258119) 31.Construction of 2 Nos Substation (1000 KVA & 1500 KVA) for Electricity supply in Residential area. (4112303) 32.Installation of Street Light Network (Cable & laying) in Residential area. (4112303) 33.Installation of Electric Pole & Light Shed for Street Light Network in Residential area. (4112303) 34.Installation of Power Distribution box (Outer) in Residential area. (4112303)															

মাঃ রাজিউর রহমান মল্লিক  
কর্তৃপক্ষ পরিচালক, ডিপিপিউএকপি

১



২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়		প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন		মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০		জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০		নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ১৭২১০০.০০ (জিওবি), ১৭০২২৪.০০ (Bidders finance)			

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রদর্শিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	নরপত্র আহ্বান	নরপত্র খোলা	নরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
W4	শিল্প মন্ত্রণালয়ের planning division এ "ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজে Interior Decoration কাজ। (3258107)	Sqm	1000.00	RFQ	PD	GOB	7.40	প্রস্তাব তারিখ	০৩-০৭-২০২৩	১০-০৭-২০২৩	১৭-০৭-২০২৩	২০-০৭-২০২৩	২৩-০৭-২০২৩	২৪-০৭-২০২৩		০৩-০৮-২০২৩	
								প্রস্তাব দিন		০৭	০৭	০৩	০৩	০১	২১	১৫	
								প্রকৃত দিন									
W5	Repairing of old Non-Residential Building at UFFL & PUFFL Housing Colony. (3258107)	Sqm	300.00	RFQ	PD	GOB	10.00	প্রস্তাব তারিখ	২০-১০-২০২৩	২৭-১০-২০২৩	০৩-১১-২০২৩	০৬-১১-২০২৩	০৯-১১-২০২৩	১০-১১-২০২৩		১০-১২-২৩	
								প্রস্তাব দিন		৭	৭	৩	৩	১	২১	৩০	
								প্রকৃত দিন									
W6	Repairing and Renovation of old roads by macadam of UFFL housing colony. (3258112)	km	0.60	RFQ	PD	GOB	10.00	প্রস্তাব তারিখ	১০-০৩-২০২৪	১৭-০৩-২০২৪	২৪-০৩-২০২৪	২৭-০৩-২০২৪	৩০-০৩-২০২৪	৩১-০৩-২০২৪		৩০-০৪-২৪	
								প্রস্তাব দিন		৭	৭	৩	৩	১	২১	৩০	
								প্রকৃত দিন									
W7	Electrical Renovation & Repairing of Old Housing Colony, Part -5(BM.B1,B2 & B3)	Sqm	774.00	OTM (NCT)	PD	GOB	70.00	প্রস্তাব তারিখ	২০-১১-২০২৩	১০-১২-২০২৩	২৪-১২-২০২৩	৩১-১২-২০২৩	০৭-০১-২০২৪	১৪-০১-২০২৪		১২-০৪-২০২৪	
								প্রস্তাব দিন		২১	১৪	০৭	০৭	০৭	৫৬		
								প্রকৃত দিন									
W8	Electrical Renovation & Repairing of Old Housing Colony, Part -6 (C1.C2, C3, C4, D1 & D2)	Sqm	663.00	OTM (NCT)	PD	GOB	60.00	প্রস্তাব তারিখ	২০-১১-২০২৩	১০-১২-২০২৩	২৪-১২-২০২৩	৩১-১২-২০২৩	০৭-০১-২০২৪	১৪-০১-২০২৪		১২-০৪-২০২৪	
								প্রস্তাব দিন		২১	১৪	০৭	০৭	০৭	৫৬		
								প্রকৃত দিন									
W9	Yearly Electrical Maintenance Work for July'2023 to June'2024	Sqm	221.00	OTM (NCT)	PD	GOB	20.00	প্রস্তাব তারিখ	২০-১১-২০২৩	১০-১২-২০২৩	২৪-১২-২০২৩	৩১-১২-২০২৩	০৭-০১-২০২৪	১৪-০১-২০২৪		১২-০৪-২০২৪	
								প্রস্তাব দিন		২১	১৪	০৭	০৭	০৭	৫৬		
								প্রকৃত দিন									
W10	Maintenance of any 25 nos project vehicles out of 50 nos within FY2023-24 on emergency basis.*	Lot	25	DPM	PD	GOB	25.00	প্রস্তাব তারিখ*	১০-০৮-২০২৩		১৫-৯-২০২৩	২২-০৯-২০২৩	২৯-০৯-২০২৩	২৭-১০-২০২৩		৩০-০৬-২০২৪*	
								প্রস্তাব দিন		০		১৪	৭	৭	২৮	৭৭	
								প্রকৃত দিন									

\*DPM from M/s Navana Ltd/XCMG/Rancon trucks & Buses Ltd. for reliable maintenance & servicing works as well as parts of Original Equipment Manufacturer (OEM) & All probable tender related date will be as per necessity of required maintenance work.


  
 \*মাঃ রাজিউর রহমান মল্লিক  
 প্রকল্প পরিচালক, ডিপিপি/করপো

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) (পণ্য/Goods)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়		প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন		মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০		জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০		নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ১৭২১০০.০০ (জিওবি), ১৭০২২৪.০০ (Bidders finance)			

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রারম্ভিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	নরপত্র আহ্বান	নরপত্র খোলা	নরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
G1	Power Cable Purchase for total housing colony area.	Meter	16700	DPM	Chair man	GOB	1224.81	প্রস্তাব তারিখ	২০-৩-২০২৪	--	১১-০৪-২০২৪	২৫-০৪-২০২৪	০১-০৫-২০২৪	২৯-০৫-২০২৪		২০-০৬-২০২৪	
								প্রস্তাব দিন			২১	১৪	০৭	২৮	৭০		
								প্রকৃত দিন									
G2	Portable Vibration analyzer. laser temperature Gun. tensile strength checking machine.	Lot	01	OTM (NCT)	PD	GOB	20.00	প্রস্তাব তারিখ	২৮-০৭-২০২৩	১৫-০৮-২০২৩	১৫-০৮-২০২৩	২২-০৮-২০২৩	২৯-০৮-২০২৩	২৭-০৯-২০২৩		২৭-১০-২০২৩	
								প্রস্তাব দিন	০	২১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	৩০	
								প্রকৃত দিন									
G3	3 types of Gas Cylinder (Helium. Argon. Acetylene)	Cylinder	12 (6-3-3)	DPM	PD	GOB	12.00	প্রস্তাব তারিখ	১০-০৮-২০২৩	--	২২-৯-২০২৩	২৯-০৯-২০২৩	০৫-১০-২০২৩	০৩-১১-২০২৩		২/০১/২০২৪	
								প্রস্তাব দিন	০		৪২	৭	৭	২৮	৮৪		
								প্রকৃত দিন									
G4	Solvent Extractant S-316 (Polychlorotrifluoroethylene and chlorotrifluoroethylene trimer or tetramer).	Bottle (1.5kg)	6	DPM	PD	GOB	7.00	প্রস্তাব তারিখ	১০-০৮-২০২৩	--	২২-৯-২০২৩	২৯-০৯-২০২৩	০৫-১০-২০২৩	০৩-১১-২০২৩		২/০১/২০২৪	
								প্রস্তাব দিন	০		৪২	৭	৭	২৮	৮৪		
								প্রকৃত দিন									
G5	Purchase of Tie in Point BTCL Telephone & Internet Connection with related accessories.	Lot	1	DPM	PD	GOB	20.00	প্রস্তাব তারিখ	১০-০৮-২০২৩	--	২৪-৮-২০২৩	৩১-০৮-২০২৩	০৭-০৯-২০২৩	০৫-১০-২০২৩		৫-১১-২০২৩	
								প্রস্তাব দিন	০		১৪	৭	৭	২৮	৫৬		
								প্রকৃত দিন									
G6	Stationary Item	Lot	1	OTM (NCT)	PD	GOB	15.00	প্রস্তাব তারিখ	২৮-০৯-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	২৯-১০-২০২৩	০৫-১১-২০২৩	১২-১১-২০২৩	১০-১২-২০২৩		১০-০১-২০২৪	
								প্রস্তাব দিন	০	২১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	৩০	
								প্রকৃত দিন									
G7	Printing & Binding	Lot	4	OTM (NCT)	PD	GOB	20.00	প্রস্তাব তারিখ*	২৮-০৯-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	২৯-১০-২০২৩	০৫-১১-২০২৩	১২-১১-২০২৩	১০-১২-২০২৩		১০-০১-২০২৪	
								প্রস্তাব দিন	০	২১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	৩০	
								প্রকৃত দিন									
G8	Different types of accessories (CCTV. SMS. Audio system)	Lot	3	OTM (NCT)	PD	GOB	18.00	প্রস্তাব তারিখ	১০-০৮-২০২৩	০১-০৯-২০২৩	১৫-৯-২০২৩	২২-০৯-২০২৩	২৯-৯-২০২৩	২৭-১০-২০২৩		২৭-১১-২০২৩	
								প্রস্তাব দিন	০	২১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	৩০	
								প্রকৃত দিন									

\*All probable tender related date will be as per necessity of requirement.

মোঃ রাজিবুল ইসলাম মল্লিক  
প্রকল্প পরিচালক, ডিবিইউএকসি

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



## ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) (পণ্য/Goods)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়		প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন		মোট = ১৫৫০০২০.৯০	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০		জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০	
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০		নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০	
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ১৭২১০০.০০ (জিওবি), ১৭০২২৪.০০ (Bidders finance)				

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G9	Photocopier	Nos	1	RFQ (NCT)	PD	GOB	5.00	প্রস্তাব তারিখ	১০.০৮.২০২৩	১৭.০৮.২০২৩	২৪.০৮.২০২৩	২৭.০৮.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩	৩১.০৮.২০২৩		১৪.৯.২০২৩
								প্রস্তাব দিন		০৭	০৭	০৩	০৩	০১	২১	১৪
								প্রকৃত দিন								
G10	Computer accessories (Printer, Scanner, Consumable)	Item	3	OTM (NCT)	PD	GOB	36.80	প্রস্তাব তারিখ	২৮.০৭.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	২৫.০৮.২০২৩	২২.০৮.২০২৩	২৯.০৮.২০২৩	২৭.০৯.২০২৩		২৭.১০.২০২৩
								প্রস্তাব দিন	০	২১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	৩০
								প্রকৃত দিন								
G11	Different types of Calibration Gas	Cylinder	70	DPM	PD	GOB	95.00	প্রস্তাব তারিখ	১০.০৮.২০২৩	--	২২.৯.২০২৩	২৯.০৯.২০২৩	০৫.১০.২০২৩	০৩.১১.২০২৩		২/০১/২০২৪
								প্রস্তাব দিন	০		৪২	৭	৭	২৮	৮৪	
								প্রকৃত দিন								
G12	Reagent for Silica Analyzer	Bottle	10	DPM	PD	GOB	5.00	প্রস্তাব তারিখ	১০.০৮.২০২৩	--	২২.৯.২০২৩	২৯.০৯.২০২৩	০৫.১০.২০২৩	০৩.১১.২০২৩		২/০১/২০২৪
								প্রস্তাব দিন	০		৪২	৭	৭	২৮	৮৪	
								প্রকৃত দিন								
G13	Procurement of Caustic Soda	Ton	777	OTM (NCT)	PD	GOB	544.0	প্রস্তাব তারিখ	২৮.০৭.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	২২.০৮.২০২৩	২৯.০৮.২০২৩	২৭.০৯.২০২৩		২৭.১০.২০২৩
								প্রস্তাব দিন	০	২১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	৩০
								প্রকৃত দিন								
G14	Procurement of Alum	ton	830	OTM (NCT)	PD	GOB	415.0	প্রস্তাব তারিখ	২৮.০৭.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	২২.০৮.২০২৩	২৯.০৮.২০২৩	২৭.০৯.২০২৩		২৭.১০.২০২৩
								প্রস্তাব দিন	০	২১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	৩০
								প্রকৃত দিন								
G15	Procurement of Hydrazine	kg	4000	OTM (NCT)	PD	GOB	33.62	প্রস্তাব তারিখ	২৮.০৭.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	২২.০৮.২০২৩	২৯.০৮.২০২৩	২৭.০৯.২০২৩		২৭.১০.২০২৩
								প্রস্তাব দিন	০	২১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	৩০
								প্রকৃত দিন								

মোঃ মাজিউর রহমান মল্লিক  
প্রকল্প পরিচালক, ডিপিইউএফসি

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



পাতা-০৯/১০

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) (পণ্য/Goods)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়		প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন		মোট = ১৫৫০০২০.৯০	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০		জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০	
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০		নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০	
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ১৭২১০০.০০ (জিওবি), ১৭০২২৪.০০ (Bidders finance)				

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G16	Procurement of Sulfuric Acid	ton	1350	DPM	PD	GOB	495.0	প্রস্তাব তারিখ	১০.০৮.২০২৩	--	২৪.৮.২০২৩	৩১.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	০৫.১০.২০২৩		৫.১১.২০২৩
								প্রস্তাব দিন	০		১৪	৭	৭	২৮	৫৬	
								প্রকৃত দিন								
G17	Procurement of Liquid Ammonia	ton	259	DPM	PD	GOB	129.5	প্রস্তাব তারিখ	১০.০৮.২০২৩	--	২৪.৮.২০২৩	৩১.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	০৫.১০.২০২৩		৫.১১.২০২৩
								প্রস্তাব দিন	০		১৪	৭	৭	২৮	৫৬	
								প্রকৃত দিন								
G18	Procurement of Granule Urea	ton	150	DPM	PD	GOB	105.1	প্রস্তাব তারিখ	১০.০৮.২০২৩	--	২৪.৮.২০২৩	৩১.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	০৫.১০.২০২৩		৫.১১.২০২৩
								প্রস্তাব দিন	০		১৪	৭	৭	২৮	৫৬	
								প্রকৃত দিন								
G19	Procurement of WPP	pcs	7056 000	OTM (NCT)	Ministry	GOB	2610. 72	প্রস্তাব তারিখ	২৮.০৭.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	১৪.১০.২০২৩	২১.১০.২০২৩	১৮.১১.২০২৩		১৮.১২.২০২৩
								প্রস্তাব দিন	০	২১	২১	৩৫	৭	২৮	১১২	
								প্রকৃত দিন								
G20	Procurement of Jute Bag	pcs	1000 00	OTM (NCT)	PD	GOB	98.00	প্রস্তাব তারিখ	২৮.০৭.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	২২.০৮.২০২৩	২৯.০৮.২০২৩	২৭.০৯.২০২৩		২৭.১০.২০২৩
								প্রস্তাব দিন	০	২১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	
								প্রকৃত দিন								
G21	Procurement of Petrol Oil	ton	10	DPM	PD	GOB	17.00	প্রস্তাব তারিখ	২৮.০৭.২০২৩		১৭.০৮.২০২৩	৩১.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	৪.১০.২০২৩		২৮.১০.২০২৩
								প্রস্তাব দিন			২১	১৪	০৭	২৮	৭০	
								প্রকৃত দিন								

মোঃ মাজিউর রহমান মল্লিক  
প্রকল্প পরিচালক, ডিপিপিএকপি

২  
AA  
MPT  
R

Moq  
Maz  
Rai  
Maz  
Rai

## ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) (পণ্য/Goods)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : ১৭২১০০.০০ (জিওবি), ১৭০২২৪.০০ (Bidders finance)		

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
G22	Procurement of UF85	Ton	900	IOTM	PD	GOB	945.00	প্রস্তাব তারিখ	১০.০৮.২০২৩	২১.০৯.২০২৩	০৫.১০.২০২৩	১২.১০.২০২৩	১৯.১০.২০২৩	১৭.১১.২০২৩		১৫.১২.২০২৩	
								প্রস্তাব দিন	০	৪২	১৪	৭	৭	২৮	৯৮		
								প্রকৃত দিন									
G23	Procurement of Packing Materials	Item	3	OTM (NCT)	PD	GOB	19.15	প্রস্তাব তারিখ	১০.০৮.২০২৩	০১.০৯.২০২৩	১৫.৯.২০২৩	২২.০৯.২০২৩	২৯.০৯.২০২৩	২৭.১০.২০২৩		২৭.১১.২০২৩	
								প্রস্তাব দিন	০	২১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	৩০	
								প্রকৃত দিন									
G24	Medicine & Medical Instrument	Item	3	OTM (NCT)	PD	GOB	8.00	প্রস্তাব তারিখ	১০.০৮.২০২৩	০১.০৯.২০২৩	১৫.৯.২০২৩	২২.০৯.২০২৩	২৯.০৯.২০২৩	২৭.১০.২০২৩		২৭.১১.২০২৩	
								প্রস্তাব দিন	০	২১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	৩০	
								প্রকৃত দিন									
G25	Safety Dress	Item	8	OTM (NCT)	PD	GOB	10.00	প্রস্তাব তারিখ	১০.০৮.২০২৩	০১.০৯.২০২৩	১৫.৯.২০২৩	২২.০৯.২০২৩	২৯.০৯.২০২৩	২৭.১০.২০২৩		২৭.১১.২০২৩	
								প্রস্তাব দিন	০	২১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	৩০	
								প্রকৃত দিন									
G26	Safety Equipment	Item	8	OTM (NCT)	PD	GOB	20.00	প্রস্তাব তারিখ	১০.০৮.২০২৩	০১.০৯.২০২৩	১৫.৯.২০২৩	২২.০৯.২০২৩	২৯.০৯.২০২৩	২৭.১০.২০২৩		২৭.১১.২০২৩	
								প্রস্তাব দিন	০	২১	১৪	৭	৭	২৮	৭৭	৩০	
								প্রকৃত দিন									

মোঃ রাজিউর রহমান মল্লিক  
প্রকল্প পরিচালক, ডিপিপি/একপি

১৫.১২.২০২৩

১৫.১২.২০২৩